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CAPITULO IV. ORIENTACIONES DEL PLAN DE MANEJO 

 

Una vez que ha sido abordado el análisis que va desde el conocimiento básico del área 

protegida (Caracterización del parque) hasta la problemática que enfrenta el Parque 

Nacional Machalilla (explicación Situacional), es necesario definir las orientaciones del 

plan de manejo en base a operaciones.  

 

Las operaciones y acciones para el PNM han sido clasificadas en programas para la 

dirección. Estos a su vez se inspiran en las políticas generales o filosofía del área 

protegida y se basan en previsiones bien fundadas (escenarios). Cada uno de los cuatro 

aspectos: política, escenarios, programas, y operaciones-acciones no son sino 

componentes de un proceso complejo denominado plan de manejo. La naturaleza de un 

proceso tal dependerá, desde luego, de los objetivos que han sido propuestos y de los 

recursos a utilizarse para lograrlos. 

 

El manejo y administración del PNM debe estar orientado a cumplir a cabalidad con las 

funciones de: i) protección y conservación de especies y poblaciones altamente sensibles 

a la perturbación humana (Ej. bosque seco tropical); ii) protección de suelos y aguas en 

zonas de la Cordillera Chongón-Colonche, potencialmente de alta vulnerabilidad a la 

erosión si se elimina la vegetación natural original, iii) protección  de costas, playas, 

litorales y otros humedales (Ej, Isla de La Plata y áreas marino costeras, especialmente 

comunidades coralinas consideradas únicas); iv) conservación de lugares para la 

investigación (Ej. San Sebastián); v) conservación de lugares para la vida silvestre 

terrestre y marino-costera (Ej. Area de reproducción de ballenas); conservación de áreas 

de patrimonio cultural (Ej. Agua Blanca); y, vi) provisión de lugares para turismo y 

recreación (Ej. Los Frailes). 

 

Además de las funciones de conservación citadas anteriormente, el plan de manejo del 

PNM se orientará también al uso sustentable de los recursos naturales terrestres y 

marinos, mediante la aplicación de alternativas productivas para las comunidades de 

asentamiento ancestral en el parque y su zona de amortiguamiento. Otra orientación 

importante del plan será el logro de la eficiencia en la gestión técnica, administrativa y 

financiera, a través de procesos de descentralización y autonomía para el manejo del 

área. 

 

Para la concreción de lo anterior, se presentan a continuación, las políticas generales o 

filosofía del área protegida, sus objetivos de manejo y la situación de cambio que se 

desea alcanzar en el futuro. 

 

4.1 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA 

 

4.1.1 POLÍTICAS DE MANEJO DEL PNM 

 

La política general o filosofía adoptada para el manejo del Parque Nacional Machalilla 

es promover la conservación y el desarrollo sustentable del área protegida. Esta política 

pretende lograr la equidad y concurrencia en el manejo, incrementar el crecimiento 

económico del parque y asegurar el uso sustentable de sus recursos naturales y culturales 

para la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
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Conforme a la filosofía planteada, los grandes lineamientos de política del PNM son: 

  

i) POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

 

Con esta política se trata de asegurar la permanencia del Parque Nacional Machalilla y 

el cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación, objetivos específicos del 

parque y las funciones de protección de los sistemas naturales y culturales en el área y 

en su zona de amortiguamiento. Para ello, se debe: 

 

a) Permitir que las comunidades al interior del parque realicen actividades compatibles 

con el mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio cultural, de los 

procesos ecológicos, y con la oferta de usos tradicionales, recreativos y científicos de 

los recursos del área. 

  

b) Asignar y coadyuvar al uso sustentable de los recursos naturales en la zona de 

amortiguamiento del parque (terrestre y marino-costera) a tasas que garanticen su 

capacidad de renovación, con el fin de atenuar los impactos y asegurar la 

sustentabilidad de los ecosistemas al interior del área. 

 

ii) POLÍTICA DE EQUIDAD EN EL MANEJO DEL AREA.  

 

Relacionada con la concurrencia, la participación en el manejo y administración del 

parque, según los siguientes postulados de política: 

 

a) El manejo del parque debe constituir una parte integral y concurrente  de los 

esfuerzos y acciones de todos los organismos involucrados directa e indirectamente 

en el área. El propósito es corresponsabilizar a la administración del área (Jefatura de 

Area, DNANVS, INEFAN) y a la sociedad civil (OGs, Municipio, ONGs, 

Comunidades, Sector Privado) en la gestión del parque, en particular, en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales terrestres y marino-costeros, en el 

control y vigilancia de los mismos, en el ordenamiento de los usos y en el control de 

la contaminación. 

  

b) Incrementar la participación efectiva de las comunidades y poblaciones locales del 

interior del parque y de su zona de amortiguamiento en el manejo y desarrollo del 

área protegida, en forma compatible con las funciones de protección de sus 

ecosistemas. 

  

iii) POLÍTICA DE AUTONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Esta política se relaciona con la  descentralización y financiamiento del parque, para lo 

cual es necesario: 

 

a) Descentralizar el manejo, mediante un proceso de transferencia de poderes técnicos,  

administrativos y financieros a la Jefatura del Parque, con el fin de que ella misma 

resuelva y decida sobre aquellos problemas y asuntos relacionados con el área 

protegida. 
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b) Incrementar la rentabilidad económica del parque, especialmente para las 

comunidades locales (a través de proyectos sustentables), en una medida compatible 

con sus funciones protectivas, y asegurar que una porción sustantiva de la 

rentabilidad actual e incrementada se invierta en actividades de ordenación del 

parque. Otro aspecto importante de dicha política es lograr la dotación de recursos 

presupuestarios estatales suficientes para el funcionamiento del mismo. 

 

4.1.2 OBJETIVOS DE MANEJO DEL PNM Y SU ZONA DE 

 AMORTIGUAMIENTO 

 

4.1.2.1 Objetivos generales de conservación 

 

En concordancia con las políticas planteadas, para la administración y manejo del PNM 

se consideran, en primer término, los objetivos primarios de conservación que están 

establecidos para la categoría o sistema de manejo denominado Parque Nacional y en 

segundo término los objetivos específicos de manejo del área. 

 

En el caso del PNM los objetivos primarios para la conservación son los siguientes: 

 

1. Mantener con el menor grado de alteración posible los ecosistemas terrestres y 

marinos representativos del litoral de la provincia de Manabí para asegurar la 

continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales y los patrones del 

flujo genético. 

  

2. Mantener con el menor grado de alteración posible el paisaje, la forma de terreno 

geológico natural a fin de asegurar la mayor diversidad ecológica y también la 

continuidad en la autorregulación del medio ambiente. 

  

3. Garantizar la permanencia de los materiales genéticos evitando la pérdida de especies 

vegetales o animales. 

  

4. Proporcionar facilidades y oportunidades en ecosistemas terrestres y marinos para la 

investigación, educación e interpretación ambiental. 

  

5. Proteger, manejar y promover los recursos escénicos del área proporcionando 

oportunidades de recreación sana y constructiva para los residentes locales, 

nacionales y extranjeros. 

  

6. Proteger y promover todos los sitios con valores culturales, históricos y 

arqueológicos salvaguardando de esta manera la herencia cultural. 

  

7. Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos y de abastecimiento de agua. 

 

4.1.2.2 Objetivos específicos de manejo del parque 

 

Los siguientes objetivos coadyuvan al cumplimiento de los objetivos primarios de 

conservación y de las políticas de manejo del parque: 
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1. Recuperar (salvar, recobrar, rescatar) la cubierta vegetal y la fauna silvestre del PNM 

en aquellas áreas de los ecosistemas terrestres que han sido alteradas o destruidas por 

la intervención humana. 

  

2. Revertir paulatinamente las actividades de las comunidades que no son compatibles 

con los objetivos de conservación de los recursos naturales del PNM. 

  

3. Precautelar las áreas arqueológicas y evidencias materiales de las civilizaciones que 

ocuparon históricamente el territorio del PNM. 

  

4. Proteger el área marina del PNM y los recursos naturales comprendidos, así como la 

belleza escénica de la costa y los valores ecológicos de ésta. 

  

5. Crear oportunidades para la recreación y turismo organizados en los ambientes 

naturales y culturales del PNM. 

  

6. Realizar las investigaciones necesarias sobre los componentes naturales, culturales, y 

socioeconómicos del interior del PNM y de la zona de amortiguamiento con el fin de 

hacer viable en el curso del tiempo un concepto de manejo más adecuado a la 

realidad del área. 

  

7. Desarrollar intensivamente actividades de educación ambiental en las poblaciones 

localizadas en el interior del PNM y en la zona de amortiguamiento que coadyuven a 

la implementación de los objetivos de conservación de los recursos naturales del 

PNM. 

  

8. Fomentar el desarrollo de alternativas productivas compatibles con los objetivos de 

conservación del PNM para las poblaciones presentes en el área y en la zona de 

amortiguamiento. 

 

 

4.2 SITUACIÓN DE CAMBIO PROPUESTA CON EL PRESENTE PLAN 

 

4.2.1 SITUACIÓN  DE CAMBIO DEL MACROPROBLEMA 

  

 DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES (TERRESTRES Y 

 MARINO COSTEROS) Y CULTURALES DEL PNM Y SU ZONA DE 

 AMORTIGUAMIENTO 

 

En sistemas complejos y conflictivos, como es el caso del manejo de las áreas 

protegidas es necesario direccionalizar, con la mayor coherencia posible, las operaciones 

y acciones en función de una cierta imagen deseada de futuro (Situación Objetivo). En 

el caso del Parque Nacional Machalilla esta necesidad se acentúa, debido a que la 

situación actual del macroproblema (Ver Cap. III) podría desencadenar una serie de 

consecuencias desfavorables, que solo el esfuerzo deliberado de anticipación al futuro 

podría intentar remediar. De esto también surge la necesidad de tratar de moldear 

escenarios realistas y viables para las operaciones a realizarse. 
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En los gráficos IV-1 y IV-2 se presenta la situación inicial y la situación objetivo del 

macroproblema del parque. Del análisis de la situación objetivo se desprende que en el 

largo plazo el PNM será considerado como un polo de conservación, que ha incorporado 

a las poblaciones locales del interior y de la zona de amortiguamiento al proceso de 

manejo y uso sustentable de los recursos naturales y culturales. Que se reducirán los 

impactos ambientales sobre la cubierta vegetal natural, la fauna terrestre y marina y los 

recursos arqueológicos, en función de la reversión o eliminación de las actividades 

atentatorias a la sustentabilidad ambiental. Este cambio deseado es producido en gran 

parte con la eliminación o superación de las restricciones administrativas, técnicas y 

económicas actuales del área protegida; así como también por el trabajo coordinado y 

eficiente de otras instituciones gubernamentales relacionadas con el parque. 

 

De esta manera, la situación objetivo del macroproblema presenta seis 

direccionamientos esenciales: el primero, y el fundamental mantiene el propósito de 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación, es decir 

garantizar la permanencia de los recursos naturales para las futuras generaciones al 

interior del PNM; el segundo tiene que ver con la recuperación de las áreas que fueron 

alteradas antes, durante y después de la creación del PNM; el tercero tiene que ver con 

el proceso de reversión - transformación de las actividades de subsistencia de las 

comunidades que cohabitan en el interior y en el exterior del PNM que no son 

compatibles con la conservación de los recursos naturales mediante etapas secuenciales 

en el corto, mediano y largo plazo; el cuarto tiene que ver con la difusión de los 

objetivos de conservación en el interior y exterior del PNM; el quinto con la 

coordinación interinstitucional necesaria para cumplir con la aplicación de las 

actividades en función del cumplimiento de los objetivos de conservación; y, el sexto 

relacionado con la descentralización y autonomía para la gestión. 

 

Las operaciones de gran escala que se plantean para dar el salto cuantitativo y 

cualitativo de la situación inicial a la situación objetivo del PNM son: 

 

 

 Reforma estructural y funcional del INEFAN 

 Solución definitiva de conflictos de tenencia de tierras al interior del parque 

 Reordenamiento de actividades que atentan contra los recursos naturales del parque  

 Ampliación y manejo sustentable del área marina 

 Reordenación turística 

 Campaña de educación y concientización ambiental 

 Coordinación intra e interinstitucional 

 Autogestión del parque. 

  

 

Estas operaciones macro constituyen el proyecto de acción que ha servido de guía para 

la definición de las operaciones y acciones puntuales de los programas y subprogramas 

objeto del plan de manejo.  
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 Gráfico IV-1 
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 gráfico IV-2 
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Cabe indicar también que ésta situación futura mejorada, estará condicionada por 

factores internos y externos al área protegida que pueden o no estar bajo la 

gobernabilidad de la administración del parque. En relación a los factores internos se 

menciona principalmente a la capacidad de gestión de la Jefatura del Parque,  a la 

voluntad política de los encargados de la toma de decisiones (Director DNANVS, 

Director Ejecutivo y Directorio) y a la cooperación o no de organismos nacionales e 

internacionales. En cuanto a los factores externos se cita: la inestabilidad política del 

país y la consecuente falta de continuidad en la política de áreas protegidas y 

biodiversidad que son condicionantes para la efectiva ejecución del plan; la falta de 

continuidad en los cargos directivos del INEFAN y las Areas Protegidas (cambios  de 

Director Ejecutivo y Director DNANVS que pueden o no apoyar al plan); el nuevo 

rumbo de la política ambiental y de los organismos seccionales autónomos; y las 

demandas de las organizaciones no gubernamentales en relación al manejo de las áreas 

protegidas. 

 

4.2.2 SITUACIÓN OBJETIVO POR PROBLEMAS 

 

Una vez realizada la explicación situacional de los problemas en los que se desenvuelve 

el PNM y definidos los objetivos de manejo del área, se procedió a construir la situación 

objetivo que coadyuve a la aplicación y cumplimiento de los objetivos del parque. 

 

Para su formulación se han considerado las metas necesarias a alcanzar con el propósito 

de transformar y/o reestructurar una situación inicial (ver Cap. III. Explicación 

Situacional) que en la actualidad se considera inadecuada en una situación mejorada que 

esté acorde con las políticas y objetivos institucionales para la conservación de los 

recursos naturales del área protegida. 

 

Esta situación deseada u objetivo se expresa, para los diferentes problemas del área, en 

operaciones, demandas de operaciones y/o acciones en las que se establecen explícita o 

implícitamente los fines a los que se aspira y los medios para lograrlos. 

 

4.2.2.1 Situación objetivo del problema 1: 

 

Actividades productivas no compatibles con los objetivos de manejo del 

parque 

 

Los nudos críticos identificados ponen énfasis en la débil aplicación de acciones del 

programa de manejo de recursos naturales y en la carencia de programas formales y no 

formales de educación ambiental tendientes a lograr cambios sustanciales para el 

aprovechamiento racional del medio ambiente del parque; en la limitada capacidad de 

control y patrullaje del área y su zona de amortiguamiento debido a la falta de personal 

técnico y de campo.  Circunstancias que no han permitido sensibilizar mayormente a la 

población en la protección de las importantes funciones ecológicas que provee el 

parque. Por otro lado, el área natural mantiene comunidades y caseríos dispersos que 

dificultan el manejo y la protección. Al parecer no existe decisión política institucional 

para resolver los conflictos de tenencia de tierras, ni los recursos económicos para 

aplicar el mandato de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida 

Silvestre. Tampoco se vislumbran claras definiciones para implementación de proyectos 

que produzcan cambios y bienestar económico, social y ecológico en las comunidades; 
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además, el recurso asignado para aplicar proyectos alternativos sustentables en las 

comunidades es mínimo, manteniéndose aún actividades productivas tradicionales e 

incorporando otras que causan deterioro a los recursos naturales del parque.  

 

La situación objetivo prevé: el cumplimiento de todas las acciones relacionadas con el 

programa de manejo de recursos naturales terrestres y marinos; la aplicación de un 

programa de educación y difusión ambiental acorde con las necesidades y realidad el 

parque para coadyuvar al aprovechamiento racional del medio ambiente; la dotación 

necesaria de guardaparques (16) y equipamiento para realizar el control y vigilancia de 

actividades que atenten contra los recursos naturales y la integridad del área; la solución 

de 10 casos de conflictos de tenencia de tierras; y,  la implementación de por lo menos 1 

proyecto alternativo sustentable en cada comunidad del interior del parque y de su zona 

de amortiguación. Todo lo anterior, garantizaría la conservación y el uso sustentable de 

los recursos naturales del área protegida.  

 

Los indicadores de la situación inicial y de la situación objetivo, y las operaciones 

planteadas para lograr el cambio se presentan en el cuadro IV-1. 

 

4.2.2.2  Situación objetivo del problema 2: 

 

Contaminación ambiental en el PNM y su zona de amortiguamiento 

 

De los nudos críticos del problema se desprende la falta de conciencia de la población y 

de las instituciones gubernamentales en relación a los efectos que producen la  

contaminación sobre la salud humana y sobre los recursos naturales del área. La 

presencia de secadoras de pescados, hornos artesanales para producir ladrillos, basura en 

las poblaciones aledañas al área natural, desechos contaminantes en la zona marina y 

explotación de canteras son causas de un deterioro paulatino de los recursos naturales, 

además que produce un impacto antiestético para los visitantes. A ello se suma la escasa 

coordinación y apoyo institucional, especialmente con aquellas instituciones que tienen 

competencia legal para el establecimiento y aplicación de regulaciones y normas para 

evitar la contaminación. La falta de alternativas viables para reemplazar actividades 

contaminantes y para el manejo de basuras y desechos en centros poblados es otro de los 

factores que agrava el problema de la contaminación ambiental en el área. 

 

La situación objetivo propone: la creación de conciencia ambiental a nivel poblacional 

e institucional en el PNM acerca de los efectos que producen la contaminación sobre la 

salud humana y los recursos naturales del área; la ausencia de secadoras de pescado en 

el interior del parque; la eliminación paulatina de animales domésticos que deambulan 

por las calles de Puerto López y que producen un impacto visual negativo y riesgos de 

enfermedad; el manejo adecuado de basura y desechos sólidos por parte de las 

poblaciones del interior del parque y de la zona amortiguadora evitando la 

contaminación de ríos, calles, mar y playas; y, la disminución de los niveles de 

contaminación del agua marina por parte de la Empresa La Polar.  

 

Tanto los indicadores de la situación inicial como los indicadores de la situación 

objetivo y las operaciones planteadas para lograr el cambio se presentan en el cuadro 

IV-2. 
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4.2.2.3  Situación objetivo del problema 3: 

 

Limitaciones administrativas, técnicas y  financieras del PNM. 

 

Los nudos críticos del problema se relacionan básicamente con las deficiencias en la 

estructura orgánica del INEFAN que dan lugar a la falta de autonomía técnica, 

administrativa y financiera de la Jefatura de Area con respecto a la Jefatura del Distrito 

Forestal de Manabí. Lo cual dificulta las labores de manejo, pues el Jefe de  Area no es 

ordenador de gastos, las adquisiciones de equipos y materiales para la operación del 

parque tienen retrasos considerables y parte del presupuesto asignado sirve para 

implementar otras actividades en el Distrito. La descordinación existente entre la 

Administración del Parque, el Distrito Forestal de Manabí y la Dirección de Areas 

Naturales y Vida Silvestre afecta la aplicación de proyectos y actividades programadas. 

Por otro lado, los recursos económicos asignados al área únicamente cubren la 

implementación de ciertas actividades puntuales dirigidas especialmente al control y 

patrullaje, pago de servicios básicos y compra de materiales de oficina. El pago de 

subsistencias al personal y la asignación para mantenimiento es insuficiente. La 

aplicación de proyectos alternativos en las comunidades son financiados por ONGs y 

contrapartidas de proyectos internacionales. Otro nudo crítico del problema esta 

relacionado con la falta de una capacitación  del personal administrativo, técnico y de 

guardaparques que influye negativamente en el rendimiento del personal y en las 

relaciones personal-comunidad.  

 

La situación de cambio está relacionada principalmente con: lograr la autonomía 

técnica, administrativa y financiera del PNM en base de la reestructuración orgánica y 

funcional del INEFAN; incrementar el presupuesto anual asignado al parque; aplicar por 

lo menos el 80 % de los programas del plan de manejo; dotar del personal, materiales y 

equipos necesarios para el manejo y administración eficiente; mantener la 

infraestructura y equipamiento del parque en buen estado; invertir en el parque el total 

de los recursos financieros asignados; coordinar en forma efectiva entre la Jefatura de 

Area y la DNANVS el otorgamiento de patentes turísticas y la aplicación de proyectos y 

actividades programadas; y, capacitar al personal administrativo, técnico y de 

guardaparques para mejorar su gestión. 

 

Los indicadores de los nudos críticos de la Situación Inicial y las operaciones necesarias 

para pasar de la situación inicial a la situación objetivo se presentan en el cuadro IV-3. 

 

4.2.2.4  Situación objetivo del problema 4: 

 

Insuficiente desarrollo y ordenamiento de la actividad turística. 

 

Como nudos críticos del problema se cita a la débil aplicación del plan de manejo de la 

actividad turística que redunda en cierto desorden de la actividad, caracterizado por el 

incumplimiento de la normativa por parte de los turistas y operadores turísticos, en la 

improvisación de acciones relacionadas con el manejo de la actividad, en un 

desaprovechamiento de las oportunidades que brinda el parque en esta materia. Es así, 

que no se diversifica y aprovecha otros sitios con potencial para el turismo tanto en el 

área marina como terrestre, el turismo se concentra en Isla de La Plata,  zona de 

observación de ballenas, área recreacional Los frailes y área arqueológica Agua Blanca. 
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De acuerdo con lo anterior, si bien no existen estudios de sobrecarga de turismo en los 

sitios citados, en temporada alta la población de turistas se incrementa notablemente y 

se evidencian ciertos puntos críticos como son el uso del espacio para playa, la presencia 

de desechos en las mismas y en aguas costeras,  molestias en los turistas, disturbación de 

bellezas escénicas y destrucción de parches de corales por el anclaje de embarcaciones ( 

Ej. Isla de La Plata). Otro nudo crítico del problema dice relación con la falta de 

equipamiento y servicios básicos en los sitios turísticos, la falta de personal capacitado 

en el parque para cumplir funciones relacionadas con el turismo de la naturaleza y la 

escasez de recursos económicos para el mejoramiento de los servicios turísticos y un 

mejor desarrollo de la actividad. La falta de protección legal del área de observación de 

ballenas se presenta también como uno de las restricciones para el desarrollo turístico. 

 

Como situación objetivo o de cambio se plantea: la actualización y aplicación del plan 

de manejo turístico logrando el ordenamiento de la actividad y el cumplimiento de la 

normativa respectiva; el aprovechamiento del potencial turístico del parque 

desconcentrando la actividad a otros sitios; el equipamiento e implementación de 

servicios básicos en los sitios turísticos, la dotación de personal capacitado en  

ecoturismo y los suficientes recursos económicos para el desarrollo eficiente de la 

actividad; la concreción de la ampliación del área marina para proteger los mamíferos 

marinos; y, la realización de estudios relacionados con la biodiversidad y ecosistemas 

marinos representativos. 

 

Los indicadores de los nudos críticos del problema (situación inicial), las operaciones 

para el mejoramiento y ordenamiento de la actividad turística y los indicadores de tal 

situación mejorada, se presentan en el cuadro IV-4. 

 

4.2.2.5  Situación objetivo del problema 5: 

 

Superposición de acciones y competencias interinstitucionales y 

comunitarias en torno al manejo del parque 

 

Una síntesis explicativa de los nudos críticos del problema estaría dada principalmente 

por la falta de mecanismos para la coordinación efectiva entre la Jefatura de Area y el 

INEFAN planta central y entre estos y otros organismos gubernamentales y las 

comunidades del área. La falta de consensos entre la administración del parque y las 

demás entidades involucradas directa o indirectamente en el manejo (DIGMER, 

Registro de la Propiedad, Organismos seccionales, etc.) originan duplicación de 

esfuerzos y desperdicio de recursos tanto técnicos como económicos que bien podrían 

ser aprovechados haciendo economías de escala. En relación a  las comunidades la falta 

de coordinación se evidencia en la implementación de actividades productivas que 

ponen en riesgo la protección de los ecosistemas y funciones del parque. Este problema 

se ve agravado por las restricciones impuestas a la Jefatura de Area por parte de la actual 

estructura orgánica del INEFAN. Otro nudo crítico que contribuye a la agravación del 

problema, son las escasas o nulas actividades relacionadas con el control, monitoreo y 

evaluación de los proyectos implementados en el PNM. Ello se debe principalmente a la 

falta de personal especializado en planeación de proyectos y a la carencia de un sistema 

interno de seguimiento y evaluación de los mismos, por regla general, esta fase de 

planeación es generalmente olvidada ocasionando dificultades en la evaluación de los 

logros alcanzados. 
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La situación objetivo del problema prevé: la coordinación efectiva entre la Jefatura de 

Area y el INEFAN planta central y entre estos y las comunidades del área; la 

coordinación y construcción de consensos entre el INEFAN y la DIGMER para 

autorizar embarcaciones para operación turística y para fijar los cupos de pasajeros; el 

acercamiento y la coparticipación entre la Jefatura de Area, el Municipio de Puerto 

López, Registro de la Propiedad y demás entidades involucradas en el manejo del 

parque; la compatibilización de las actividades productivas comunitarias con los 

objetivos de conservación de los ecosistemas y funciones del parque; el logro de la 

autonomía administrativa y financiera del PNM a través de cambios en la estructura 

orgánica del INEFAN;  y con la implementación de un programa de seguimiento y 

evaluación de proyectos que se ejecuten en el parque con personal especializado. 

 

Los indicadores de los nudos críticos del problema o Situación Inicial y las operaciones 

necesarias para pasar de la situación inicial a la situación de cambio que se desea 

alcanzar en el futuro (Situación Objetivo) se presentan en el cuadro IV-5. 

 

Conforme se observa, la trayectoria hacia la situación que se aspira hacer realidad para 

el PNM (Situación Deseada) se estructura, en lo fundamental, alrededor de las 

decisiones y acciones que adopten e impulsen la jefatura de área, la DNANVS y  el 

INEFAN que controlan el manejo del área.  La mayor o menor viabilidad de las 

operaciones planteadas para lograr el cambio de la situación inicial a la situación 

objetivo  -- y, por consiguiente, su mayor o menor persistencia temporal -- emanará de 

su capacidad de gestión, dirección (construcción de consensos) y coordinación con los 

intereses y las demandas de otros actores sociales involucrados directa o indirectamente 

en el manejo del parque (sector pesquero, turístico, ONGs, OGs, Comunidades, etc.) 

 

4.3 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

4.3.1 OPCIONES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ESCENARIOS  

 

Paralelamente a la estructuración de los programas de dirección, fue necesario 

considerar el análisis de la posibilidad real y/o viabilidad de poner en marcha las 

operaciones y acciones del plan de manejo en función de la ocurrencia de posibles 

cambios o variantes. En este caso, las opciones y planteamientos fundamentales que 

individualizan y que definen la orientación del organismo encargado del manejo de las 

áreas protegidas y de la Administración del área en el contexto del plan de manejo del 

PNM serían las siguientes: 
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Cuadro IV-1 

 

SITUACIÓN INICIAL Y SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROBLEMA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NO COMPATIBLES CON LOS OBJETIVOS DEL PNM 

 

NUDO CRITICO SITUACIÓN INICIAL (VDNC)     OP/DOP  SITUACIÓN OBJETIVO (VDNC *) 

NC1.  

Control y vigilancia 

sobre uso de recursos 

es limitado 

VDNC 1.1  

10 guardaparques cubren actividades de control y 

vigilancia de recursos forestal y arqueológico, de 

cacería, pastoreo extensivo, tenencia de tierra, turismo y 

pesca, sin equipos de comunicación y de campo 

suficientes. 

 

OP 11 

DOP 15 

 

VDNC 1.1 * 

El parque cuenta con 16 guardaparques que realizan actividades de control y 

vigilancia de extracción de madera y recursos arqueológicos, cacería, pastoreo 

extensivo, tenencia de tierra, turismo y pesca, con adecuado y suficiente 

equipamiento y medios de comunicación. 

NC2 

Limitada aplicación 

del programa de 

manejo de recurso 

naturales 

VDNC 2.1 

El programa de manejo de recursos se reduce a 

actividades parciales de protección y manejo de 

recursos a cargo de 2 técnicos. 

 

OP 1,  OP 2 

OP 5, OP 7 

OP 8, OP 9 

OP 10 

VDNC 2.1 * 

Programa de manejo de recursos cumple con todas las actividades relacionadas 

con el manejo de recursos terrestres y marinos. A cargo estarán 6 técnicos 

(responsables de C/subprograma) 

NC3 

Se mantiene 

problemática de 

tenencia de tierra 

particular, comunal y 

posesionaria 

VDN 3.1 

7 comunidades al interior del parque (42 familias), 63 

propiedades dispersas posesionarios y adjudicatarios 

(mantienen 15 947 ha.) 

 

DOP 3 

DOP 4 

DOP 12 

 

DNC 3.1 * 

Se soluciona 10 casos de posesionarios y adjudicatarios legales e ilegales: Las 

Pampas, Hda. San Ramón, El Rocío, Sr. Lino, Sr. Faria, Alfonso Pinargote y 

Peter Clause.  

En pueblo nuevo (293 ha) y las poblaciones de Salaite y Carrizal. 

NC4 

Insuficientes recursos 

para proyectos 

productivos 

alternativos 

sustentables 

VDNC 4.1 

1 proyecto apícola en el interior del parque (Casas 

Viejas). 1 proyecto avícola fuera del PNM (el Pital). 1 

proyecto de rescate cultural-turístico (Agua Blanca)  

 

OP 13 

VDNC 4.1 * 

Se implementa por lo menos un proyecto alternativo sustentable en cada 

comunidad al interior del parque (Matapalo, Pueblo Nuevo, Cerro Mero). Y en 

zona de amortiguamiento en Guale, Piñas de Julcuy, Las Peñas, Cerro Mero,, 

Salango, Puerto Cayo, Machalilla y Puerto López 

NC5 

Insuficiente 

educación y difusión 

ambiental 

VDNC 5.1 

Programa de educación ambiental limitado a charlas 

para estudiantes de escuelas y colegios de las 

comunidades y poblaciones. 

 

OP 21 

OP 22 

VDNC 5.1 * 

Se aplica un programa de educación y difusión ambiental formal y no formal a 

nivel institucional, establecimientos educacionales y población en general, 

acorde con las realidades y necesidades del parque. 
VDNC = vector de descripción del nudo crítico inicial,  VDNC * = vector de descripción del nudo crítico objetivo,  OP y DOP = operación y demanda de operación descritas en cada programa y subprograma 
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Cuadro IV-2 

 

SITUACIÓN INICIAL Y SITUACIÓN OBJETIVO  DEL PROBLEMA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL PNM Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

 

NUDO CRITICO SITUACIÓN INICIAL (VDNC)     OP/DOP  SITUACIÓN OBJETIVO (VDNC *) 

NC1.  

Presencia de secadora 

de pescado en el 

interior del parque. 

VDNC 1.1  

2 secadoras de pescado en Las Pampas (al interior del 

parque). 

 

DOP 3 

 

 

VDNC 1.1 * 

Ninguna secadora de pescado en el interior del parque. 

NC2 

Falta de control a 

actividades que 

generan 

contaminación 

ambiental 

VDNC 2.1 

Incremento de animales (perros, chanchos, burros) en las 

calles de Puerto López 

VDNC 2.2 

Todas las comunidades del interior del parque realizan 

quemas y disponen basuras y desechos en quebradas, ríos y 

calles 

VDNC 2.3 

Todas las poblaciones de la zona de amortiguamiento 

disponen basuras y desechos en ríos, mar, playas y suelo 

VDNC 2.4 

Fábrica Polar ha inplementado tecnología para disminuir la 

contaminación del mar 

 

DOP 17 

 

 

VDNC 2.1 * 

Se disminuye notablemente las poblaciones de animales domésticos en las 

calles de Puerto López 

VDNC 2.2 * 

Todas las comunidades del interior del parque inician un manejo adecuado 

de las basuras y desechos y ya no depositan en quebradas, ríos y calles 

VDNC 2.3 * 

Al menos en Puerto López, Salango y Machalilla se inicia un manejo 

adecuado de basuras y desechos evitándose sus descargas en ríos, mar y 

playas 

VDNC 2.4 * 

Fábrica Polar disminuye los niveles de contaminación del agua marina 

NC3 

Insuficiente 

conciencia ambiental 

de la población e 

instituciones 

VDN 3.1 

IDEM a VDNC 2.1, 2.2, 2.3 I VDNC 2.4 

Desconocimiento de la población e instituciones locales de 

los efectos negativos sobre la salud humana, el agua, suelo, 

paisaje que ocasiona la contaminación ambiental 

 

OP 22 

 

VDNC 3.1 * 

La población e instituciones conocen y están informados de los riesgos y 

efectos sobre la salud humana y sobre los recursos naturales que ocasiona la 

contaminación ambiental. 

NC4 

Carencia de 

alternativas 

productivas a las 

comunidades 

VDNC 4.1 

IDEM  a VDNC 4.1 (PROBLEMA 1) 

 

OP 13 

VDNC 4.1 * 

IDEM a VDNC 4.1 * (PROBLEMA 1) 

VDNC = vector de descripción del nudo crítico inicial,  VDNC * = vector de descripción del nudo crítico objetivo,  OP y DOP = operación y demanda de operación descritas en cada programa y subprograma 



 

 

80 

Cuadro IV-3 

 

SITUACIÓN INICIAL Y SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROBLEMA LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DEL PNM 

 

NUDO CRITICO SITUACIÓN INICIAL  (VDNC)    OP/DOP  SITUACIÓN OBJETIVO (VDNC *) 

NC1.  

Escasa 

coordinación con el 

Distrito Forestal de 

Manabí y el nivel 

central Quito 

VDNC 1.1  

Retraso en la dotación de materiales y equipamiento para el 

parque 

VDNC 1.2 

Otorgamiento de 2 patentes turísticas sin previa consulta al jefe 

de área (1997) 

VDNC 1.3 

Implementación de proyectos sin previo conocimiento de las 

partes (J. Area-DNANVS) 

 

OP 14 

 

VDNC 1.1 * 

Dotación oportuna de materiales y equipos para el parque 

VDNC 1.2 * 

El otorgamiento de patentes turísticas se da previa consulta al Jefe de 

Area 

VDNC 1.3 * 

Los proyectos que se aplican en el parque se realizan bajo el 

conocimiento y consenso de las partes (J. de Area - DNANVS) 

NC2 

El presupuesto 

asignado por el 

INEFAN no cubre 

las necesidades para 

el manejo y 

administración del 

parque 

VDNC 2.1 

Asignación del presupuesto de apenas el 60% del mínimo 

requerido 

VDNC 2.2 

Presupuesto cubre únicamente actividades de control y vigilancia 

VDNC 2.3 

Limitado mantenimiento de equipos, vehículos e infraestructura 

VDNC 2.4 

No. de personal técnico y de guardaparques no cubre el mínimo 

necesario 

 

OP 16 

OP 15 

VDNC 2.1 * 

Se incrementa al menos al 80% el presupuesto anual del mínimo 

requerido por el parque 

VDNC 2.2 * 

Se aplican por lo menos el 80% de los programas previstos en el nuevo 

plan de manejo 

VDNC 2.3 * 

Vehículos y equipos habilitados para operar e infraestructura en buen 

estado 

VDNC 2.4 * 

Incremento de personal técnico (al menos 6 técnicos y 2 profesionales) 

NC3 

Capacitación 

limitada del 

personal técnico, 

administrativo y de 

campo 

VDN 3.1 

Capacitación dirigida solamente al jefe de área. 

VCNC 3.2 

De 10 guardaparques solo 1 recibió curso de corta duración en 

los últimos 3 años 

VDNC 3.3 

Falta programa de capacitación en el PNM 

 

OP 23 

 

VDNC 3.1 * 

Todo el personal del parque recibe capacitación en su respectivo 

campo de acción 

VDNC 3.2 * 

La capacitación se sociabiliza a todo el personal del área 

VDNC 3.3 * 

Se inicia un proceso de capacitación en el PNM 

NC4 

Estructura orgánica 

del INEFAN 

centraliza 

decisiones 

administrativas y 

financieras en el 

DFM 

VDNC 4.1 

Jefe y personal del parque dependen administrativamente del Jefe 

del DFM, y 

recursos económicos del PNM son manejados por el Jefe de 

DFM 

VDNC 4.2 

El 25% del presupuesto asignado al parque se invierte en 

actividades del DFM 

 

OP 18 

 

VDNC 4.1 * 

Personal del parque depende administrativamente de la DNANVS, y 

Jefe de Area tiene autonomía administrativa y administra directamente 

recursos económicos asignados al parque 

VDNC 4.2 * 

Todos los recursos asignados se invierten en el PNM 

VDNC = vector de descripción del nudo crítico inicial,  VDNC * = vector de descripción del nudo crítico objetivo,  OP y DOP = operación y demanda de operación descritas en cada programa y subprograma 
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Cuadro IV-4 

 

SITUACIÓN INICIAL Y SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROBLEMA INSUFICIENTE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

NUDO CRITICO SITUACIÓN INICIAL  (VDNC)    OP/DOP  SITUACIÓN OBJETIVO (VDNC *) 

NC1.  

Escasa aplicación 

del plan de manejo 

turístico del PNM 

VDNC 1.1. Personal del parque desconoce las directrices del plan turístico 

VDNC 1.2. Desorden e incumplimiento de regulaciones en actividad turística  

VDNC 1.3. Desactualización de operaciones del plan de manejo turístico e 

inprovisación de acciones relativas a la actividad turística 

 

OP 20 

 

VDNC 1.1 *. Personal del PNM conoce y opera de acuerdo 

a directrices del plan turístico 

VDNC 1.2 *. Existe ordenamiento y se cumplen 

regulaciones en actividad turística 

VDNC 1.3 *. Se actúa planificadamente en actividad 

turística 

VDNC 1.4 *. El plan de manejo turístico es actualizado 

NC2 

Insuficiente 

aprovechamiento 

del potencial 

turístico del PNM 

VDNC 2.1. Concentración del turismo en Isla de La Plata, Los Frailes, Zona 

de observación de Ballenas y Agua Blanca 

VDNC 2.2. Sobrecarga turística en Isla de La Plata 

 

OP 20 

OP 19 

VDNC 2.1 *. Desconcentración del turismo en Isla de La 

Plata, Los Frailes, Agua Blanca y Zona de observación de 

ballenas 

VDNC 2.2 *. Isla de la Plata opera con capacidad de carga 

óptima 

NC3 

Insuficientes 

equipos y recursos 

económicos, 

técnicos y de 

servicios básicos en 

el PNM 

VDN 3.1. Únicamente 4 sitios tienen control de actividad turística 

VCNC 3.2. 30 millones son destinados al mantenimiento, control y vigilancia 

y operación en actividad turística 

VDNC 3.3. No existe personal especializado en ecoturismo en el parque 

VDNC 3.4. Señalización mínima  en 5 sitios turísticos y solo 4 basureros 

VDNC 3.5. Ingreso a sitios turísticos en malas condiciones 

 

OP 16 

OP 15 

OP 19 

VDNC 3.1 *. Todos los sitios turísticos del PNM tienen 

control permanente 

VDNC 3.2 *. Incremento a 50 millones para 

mantenimiento, operación, control y vigilancia turística en 

el PNM 

VDNC 3.3 *. El PNM cuenta con un técnico especializado 

en turismo 

VDNC 3.4 *. Completa señalización y dotación de 

suficientes basureros en sitios turísticos         

VDNC 3.5 *. Mantenimiento continuo de ingresos a sitios 

turísticos 

NC4 

Area de 

reproducción de 

ballenas no tiene 

protección legal 

VDNC 4.1. El área marina no abarca la totalidad de los ecosistemas (de 

reproducción de ballenas, arrecifes, zonas intermareales) 

VDNC 4.2. No existe investigación bioecológica de cetáceos 

VDNC 4.3. No se tiene información del Bajo de Cantagallo, y zona de 

influencia de la Isla de la Plata 

VDNC 4.4. Falta EIA de actividad turística relacionada con observación de 

ballenas 

VDNC 4.5. No se cuenta con embarcación para control y vigilancia de área 

de observación de ballenas 

 

OP 6 

OP 5 

VDNC 4.1 *. Se define la ampliación del área marina del 

PNM 

VDNC 4.2 *. Se realizan investigaciones bioecológicas de 

cetáceos 

VDNC 4.3 *. Se produce y se cuenta con suficiente 

información sobre el bajo de Cantagallo y zona de 

influencia de la Isla de La Plata 

VDNC 4.4 *. Se realiza EIA de actividad turística de 

observación de ballenas y se aplican resultados 

VDNC 4.5 *. El PNM dispone de una embarcación para 

patrullaje en área marina 
VDNC = vector de descripción del nudo crítico inicial,  VDNC * = vector de descripción del nudo crítico objetivo,  OP y DOP = operación y demanda de operación descritas en cada programa y subprograma 
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Cuadro IV-5 

SITUACIÓN INICIAL Y SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROBLEMA SUPERPOSICIÓN DE ACCIONES Y COMPETENCIAS INTERINSTITUCIONALES Y 

COMUNITARIAS EN TORNO AL MANEJO DEL PARQUE 

NUDO CRITICO SITUACIÓN INICIAL (VDNC)      OP/DOP  SITUACIÓN OBJETIVO (VDNC *) 

NC1.  

Actividades de 

control, monitoreo y 

evaluación de 

proyectos y 

acciones en el PNM 

son limitadas 

VDNC 1.1. El plan anterior no incorpora programa de  evaluación y 

monitoreo 

VDNC 1.2. No existe un sistema interno para evaluación y 

seguimiento de proyectos 

VDNC 1.3. Inexistencia de personal especializado en proyectos en el 

parque 

VDNC 1.4. Las cláusulas se cumplen parcialmente (CIDESA, 

PETROCOMERCIAL Y EMETEL 

VDNC 1.5. Los procesos de planificación de proyectos no incorporan 

la fase seguimiento y evaluación 

 

OP 24 

 

VDNC 1.1 *. Nuevo plan incorpora programa de evaluación y 

monitoreo 

VDNC 1.2 *. El parque cuenta con un técnico especializado en 

proyectos (evaluación y Seguimiento) 

VDNC 1.3 *. La mayoría de las cláusulas de los Convenios se 

cumplen (CIDESA, PETROCOMERCIAL Y EMETEL) 

VDNC 1.4 *. Los proyectos cuentan con fase de seguimiento y 

evaluación 

NC2 

Escasa 

coordinación entre 

INEFAN 

Portoviejo, OGs, 

comunidades y el 

PNM 

VDNC 2.1.  i) Retrasos en cumplimiento de actividades en PNM: 

control y vigilancia del área marina 40%, mantenimiento de 

infraestructura y equipamiento 30%, ii) DFM desvía 25% de recursos 

económicos asignados al parque 

VDNC 2.2. i) Fijación unilateral de cupos de pasajeros para 

embarcaciones turísticas por DIGMER, ii) 3 embarcaciones sin 

patentes realizan actividades de observación de ballenas (DIGMER), 

iii) 6 embarcaciones sin patente realizan turismo en temporada alta, iv) 

80 capturadores de larvas operan en Puerto López y Machalilla, v)  12 

km. de vía Guale- Matapalo planificada dentro del parque, vi) 

Escrituras efectivizadas por Registro de la Propiedad de Jipijapa: Peter 

Klauss, Alfonso Pinargote, Lino Nieve Bartolomé, Hnos. Dávalos 

VDNC 2.3. i)  Comunidades realizan actividades no permitidas en 

PNM: Ladrillera (Salaite), pesca artesanal (P. Nuevo), agricultura y 

ganadería (A. Blanca, Pital), recolección de tagua (C. Viejas), ii) 

Desconocimiento de leyes y reglamentos institucionales 

 

DOP 18 

DOP 17 

 

VDNC 2.1 *. i)  Actividades programadas de control y vigilancia 

del área marina y de mantenimiento de infraestructura y 

equipamiento se cumplen totalmente. ii) 100% de recursos 

económicos asignados son utilizados en el manejo del parque 

VDNC 2.2 *. i)  DIGMER e INEFAN coordinan fijación de 

cupos de pasajeros para embarcaciones turísticas, ii) Todas las 

embarcaciones para operación turística son autorizadas por 

DIGMER-INEFAN. iii)  80 larveros capturan larvas de camarón 

en forma sustentable, iv) Se define alternativa de vía Guale- 

Matapalo fuera del parque, v)  Solicitudes de adjudicación de 

tierras en zona de amortiguamiento previa autorización de jefe de 

área 

VDNC 2.3 *. i) Las actividades productivas de las comunidades 

son compatibles con objetivos de conservación del PNM, ii) Las 

instituciones involucradas en el PNM conocen leyes y 

reglamentos institucionales 

NC3 

Estructura orgánica 

del INEFAN 

centraliza 

decisiones 

administrativas y 

financieras en el 

DFM 

VDN 3.1. Jefatura de Area no tiene  relación directa con jefatura 

DNANVS 

VCNC 3.2. Todo requerimiento administrativo y financiero del PNM 

necesita el Vto. Bueno de Jefe de Distrito 

VDNC 3.3. Aplicación del POA del PNM no depende directamente de 

la decisión del jefe de área sino del jefe de distrito 

VDNC 3.4. Presupuesto anual del PNM es mermado en un 25% por la 

Jefatura Distrital 

VDNC 3.5. Estructura orgánica funcional actual permite 

desconocimiento de autoridad del jefe de área 

 

OP 13 

  

VDNC 3.1 *. Jefatura del PNM tiene dependencia directa 

(técnica, administrativa y financiera) de la DNANVS 

VDNC 3.2 *. Aplicación del POA depende exclusivamente de la 

jefatura de área y de la DNANVS 

VDNC 3.3 *. 100% de presupuesto anual es asignado al parque 

VDNC 3.4 *. Nueva estructura orgánica funcional no da lugar a 

desconocimiento de  autoridad del jefe de área 

VDNC = vector de descripción del nudo crítico inicial,  VDNC * = vector de descripción del nudo crítico objetivo,  OP y DOP = operación y demanda de operación descritas en cada programa y subprograma 
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Opción de TECHO Opción INTERMEDIA Opción de PISO 

 

Creación de un 

Instituto de Areas 

Naturales Protegidas, 

con autonomía 

administrativa y 

financiera. 

 

 

Jefatura de Area del Parque 

Nacional Machalilla, con 

igual Jerarquía que el 

Distrito Forestal de Manabí 

y con autonomía 

administrativa y financiera 

para el manejo del área. 

 

 

Jefatura de Area del Parque 

Nacional Machalilla, con 

dependencia técnica de la 

Dirección Nacional de Areas 

Naturales y Vida Silvestre y se 

mantiene la dependencia 

administrativa y financiera con el 

Distrito Forestal de Manabí. 

 

 

 

OPCIÓN TECHO en donde se plantea que los actores que controlan el poder político  

(Director DNANVS, Director Ejecutivo, Directorio) produzcan acciones y esfuerzos 

deliberados para la creación de un Instituto con capacidad y autonomía técnica, 

administrativa y financiera para el manejo de las áreas protegidas del país. Ello significa 

que el INEFAN sea capaz de articular los diversos intereses y multiplicidad de 

voluntades dispares en torno a una voluntad nacional, expresada en la necesidad de una 

estructura institucional para el fortalecimiento y manejo eficiente del Sistema Nacional 

de Areas Protegidas del Ecuador. 

 

Como OPCIÓN INTERMEDIA se propone que la jefatura de área este sustentada por 

una estructura de poder con efectiva capacidad de gobernar el área. Lo cual demanda 

esfuerzos para la reestructuración del actual INEFAN con el fin de dotar de autonomía 

técnica, administrativa y financiera para el manejo del PNM en particular; y, de las 

demás áreas protegidas en general. 

 

En tanto que en la OPCIÓN PISO considera que la jefatura del PNM mantiene la 

dependencia del Distrito Forestal para el manejo técnico, administrativo y financiero del 

área. Esta opción estará supeditada a la creatividad y a las reglas formales y no formales 

con la que actúe el administrador del parque. 

 

 

4.3.2 VARIANTES SIMPLES Y COMBINADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

 ESCENARIOS 

 

El análisis de los posibles escenarios del plan de manejo no puede limitarse a considerar 

a los actores encargados del manejo directo del parque (Jefatura de área, DNANVS, 

INEFAN), puesto que en él, otros actores también deciden y emprenden acciones de 

diversa trascendencia. Estos actores actúan de acuerdo a sus propios criterios, intereses y 

demandas, problematizan o desproblematizan los asuntos relacionados con el manejo 

del área protegida. En efecto, las decisiones en torno al manejo del parque pueden 

suscitar pugnas y adhesiones, enfrentamientos, alianzas, conflictos y compromisos con 

otros actores que han sido tomadas en cuenta para la definición de operaciones y 

acciones del plan de manejo. 
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Todo proceso de planificación está inevitablemente moldeado y  acotado por las 

adhesiones, condicionamientos y restricciones políticas, económicas, técnicas, 

administrativas, histórico-culturales que se derivan del contexto actual del PNM y de la 

actitud de los actores sociales involucrados en el manejo del área. A estos factores que 

afectan al manejo del parque en forma positiva, negativa o neutra; directa o indirecta; y 

en forma permanente o temporal se denominan VARIANTES.  

 

Los atributos definitorios de las VARIANTES SIMPLES que intervienen en la 

estructuración de los escenarios del PNM están relacionados principalmente con: la 

existencia de propiedad al interior del parque, el control de los recursos económicos, la 

obtención de beneficios de las actividades económicas o simplemente como necesidades 

de subsistencia, los proyectos políticos y las actitudes de organismos gubernamentales y 

autónomos. En este contexto, las variantes simples establecidas son: 

 

  

a) Proyectos de desarrollo regional o local 

b) Expansión de la frontera agrícola 

c) Existencia de propiedad privada la interior del parque 

d) Cooperación nacional e internacional 

e) Variación en las asignaciones presupuestarias 

f) Fuentes de financiamiento 

g) Actitud de la población de la zona de amortiguamiento 

h) Actitud de las comunidades del interior del parque 

i) Política de gobierno de turno 

j) Actitud de los gobiernos seccionales 

k) Actitud de organismos con competencias en el manejo de recursos marino-costeros 

l) Actitud del sector pesquero 

m) Actitud de población frente a ampliación del área marina 

n) Actitud del sector turístico  

 

 

En base a las variantes simples se definieron las VARIANTES COMBINADAS que 

delimitan, en cada escenario, los límites de lo posible en cuanto a operaciones y 

acciones de manejo del parque. Es así, que para cada variante combinada se plantearon 

los niveles de techo, intermedio y piso.  

 

La variante techo se relaciona con las condiciones óptimas que presentan los factores 

que influyen en el manejo del parque. La variante intermedia se refiere a las condiciones 

medianamente favorables que presentan los aspectos que inciden en el manejo del área. 

En tanto que la variante piso se refiere a las condiciones negativas o adversas que 

presentan los factores que influyen en el manejo del parque. 

 

En el cuadro IV-6  se definen los atributos de las variantes combinadas para cada nivel.  
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Cuadro IV-6 
 

CUADRO DE VARIANTES COMBINADAS 
 

Variantes de TECHO Variantes INTERMEDIAS Variantes de PISO 

1. Proyectos de desarrollo 

coordinados con el INEFAN 

1. Proyectos de desarrollo con 

escasa coordinación con el 

INEFAN 

1. Proyectos de desarrollo 

unilaterales 

2. Se detiene y se inicia un 

proceso de recuperación de la 

frontera agrícola al interior del 

parque 

2. Se detiene la expansión  de la 

frontera agrícola al interior del 

parque 

2. Continúa la tendencia de 

expansión agrícola. 

3. Se inicia un proceso de 

expropiación de tierras en todo el  

parque con indemnización a 

propietarios. 

3. Se expropian tierras en algunos 

sitios del parque y se inicia 

proceso de adquisición de tierras 

del corredor ecológico para unir 

sectores Salaite y Agua Blanca-R. 

Ayampe 

 

3. Se mantiene la propiedad 

privada dentro del parque. 

4. Se incrementa la cooperación 

nacional e internacional en forma 

permanente. 

4. Se mantiene la cooperación 

nacional e internacional.  

4. Se reduce la cooperación 

nacional e internacional. 

5. Incremento significativo de las 

asignaciones presupuestarias. 

5. Se mantiene la tendencia de 

incremento presupuestario. 

 

5. Se reduce el  presupuesto del 

parque. 

6. Se diversifican y aumentan las 

fuentes de financiamiento. 

6. Se mantienen fuentes de 

financiamiento 

 

6. Se reducen las fuentes de 

financiamiento actuales 

7. Apoyo y participación de la 

población de la zona de amortig. 

en el manejo del parque 

7. Apoyo parcial e indiferencia de 

la población de la zona de 

amortig. al manejo del parque 

7. Presencia de conflictos 

esporádicos de la población de la 

zona de amortig.  por la presencia 

del parque. 

8. Comunidades aliadas y apoyan 

al manejo del parque. 

8. Apoyo parcial y condicionado 

de comunidades al manejo del 

parque. 

8. Generación de conflictos de las 

comunidades con el manejo del 

parque. 

9. Apoyo del gobierno de turno a 

la administración de Areas 

Protegidas.  

9. Indiferencia de Gobierno de 

turno a la administración de Areas 

Protegidas. 

9. Controversias con gobierno de 

turno para la administración de 

Areas Protegidas. 

10. Apoyo de los Gobiernos 

seccionales a la gestión del 

parque. 

10. Apoyo parcial de Gobiernos 

seccionales a la gestión del 

parque 

10. generación de conflictos por 

gobiernos seccionales hacia el 

parque. 

11. Apoyo de Organismos con 

competencia en el manejo de 

recursos marino costeros. 

11. Indiferencia o apoyo parcial  

de Organismos con competencia 

en el manejo de recursos marino 

costeros. 

11. Oposición de  Organismos 

con competencia en el manejo de 

recursos marino costeros. 

12. Sector pesquero apoya el 

manejo sustentable de recursos 

marino costeros del parque.  

12. Apoyo parcial y condicionado 

del sector pesquero para el 

manejo de recursos marino 

costeros del parque. 

12. Generación de conflictos del 

sector pesquero con el parque por 

el uso de recursos. 

13. Población apoya ampliación 

del área marina del parque. 

13. Indiferencia de la población 

por la ampliación del área marina 

del parque. 

13. Generación de conflictos por 

ampliación del área marina del 

parque. 

14. Sector turístico incrementa 

apoyo el manejo sustentable de 

recursos del parque.  

14. Apoyo parcial del sector 

turístico para el manejo de 

recursos del parque. 

14. Se reduce el apoyo del sector 

turístico al parque. 
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4.3.3 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DEL PLAN DE MANEJO 

 

En base al conocimiento de la situación actual y de la situación mejorada que se desea 

para el PNM y del cruce analítico de las opciones con las variantes combinadas se 

obtuvieron cinco escenarios posibles para la implementación de las operaciones y 

acciones del plan de manejo del área. 

 

 

SÍNTESIS DE LOS ESCENARIOS 
 

 

 OPCIONES 

VARIANTES TECHO INTERMEDIA PISO 

 

TECHO 

 

 

VT+OT= ECENARIO1 

 

VT+OI= ECENARIO2 

 

No compatible 

 

INTERMEDIA 

 

 

VI+OT= ECENARIO3 

 

VI+OI= ECENARIO4 

 

No compatible 

 

PISO 

 

 

No compatible 

 

No compatible 

 

VP+OP= ECENARIO5 

 

 

Los tres primeros requieren de óptimas condiciones técnicas, financieras, 

administrativas y de equipamiento; además de  una eficiente y eficaz coordinación y 

apoyo de organismos gubernamentales, no gubernamentales, sector privado y 

comunidades para la implementación del plan. Condiciones estas, que en la actualidad 

no se presentan. 

 

De los tres escenarios definidos se ha escogido al ESCENARIO 4 , en vista de las 

actuales condiciones de gobernabilidad que presenta el INEFAN actual y de las actuales 

condiciones políticas y económicas que presenta el país. El escenario escogido requiere 

de condiciones técnicas, económicas y de gestión aceptables,  pero un poco mejoradas 

que las actuales, y con un incremento parcial de apoyo de las comunidades y organismos 

públicos y privados en el manejo del parque. Esto puede permitir una buena gestión del 

área. Este escenario corresponde a lo planteado en los programas de dirección 

propuestos. 

 

En virtud de ampliar las posibilidades de  lo viable para el manejo del parque, también 

se ha escogido el escenario 5, por cuanto en el contexto de inseguridad política y 

económica del país y de la estabilidad del INEFAN las condiciones pudieran agravarse, 

lo cual afectaría las condiciones de manejo del área protegida. En este escenario, las 

operaciones y acciones se desarrollan en condiciones desfavorables en cuanto a lo 

técnico, financiero, rechazo de las comunidades, organismos gubernamentales y 

privados en torno al manejo del área. 

 

El escenario 5 forma parte del plan de contingencia para enfrentar los problemas del 

parque (ver cap. V). 
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4.3.4 POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL 

PLAN EN FUNCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

 

Con el fin de definir la posibilidad de ejecutar las operaciones planteadas en el plan de 

manejo, se procedió a realizar el cruce de las operaciones con los escenarios definidos. 

El cuadro IV-7 presenta las operaciones y el grado de cumplimiento de las mismas en 

cada escenario. 

 

Del análisis de la matriz se desprenden los siguientes comentarios: 

 

1. En los 4 primeros escenarios se presenta un gran margen de cumplimiento de las 

operaciones, en tanto que en el quinto escenario la mayoría de las operaciones no se 

cumplen. 

  

2. En el escenario 1 se evidencia el cumplimiento total de todas las operaciones 

propuestas. 

  

3. En el escenario 2, se vislumbra un gran margen de cumplimiento. 21 (88%) 

operaciones se cumplirían totalmente y 3 operaciones (22 %) se cumplirían en forma 

parcial. Estas últimas son: el manejo y protección de los recursos marinos; el 

desarrollo de actividades de investigación y conservación de recursos culturales; y, la 

implementación y mejoramiento de la infraestructura. 

  

4. En el escenario 3, también se observa un gran margen de cumplimiento de las 

operaciones, pues 16 se cumplirían totalmente y 8 se cumplirían en forma parcial. 

Con cumplimiento parcial se tiene al manejo y recuperación de la vegetación, fauna y 

suelos; la resolución de conflictos de tenencia al interior del parque; el manejo y 

protección de los recursos marinos; el desarrollo de actividades de investigación y 

conservación de recursos culturales;; el desarrollo de la investigación sobre recursos 

naturales; la delimitación, zonificación y ordenamiento de actividades productivas 

comunitarias; la aplicación de proyectos alternativos comunitarios; y, la 

implementación y mejoramiento de la infraestructura del parque 

  

5. En el escenario 4, 10 operaciones se cumplirían totalmente, mientras que 14 tendrían 

un cumplimiento parcial. De un cumplimiento total, en los escenarios anteriores, 

pasarían a un cumplimiento parcial, en el presente escenario, las siguientes 

operaciones: protección de la flora y fauna silvestre; la incorporación de un proceso 

de seguimiento del estado de los recursos naturales y los cambios de las actividades 

productivas; el control y vigilancia de los recursos naturales y culturales; la 

incorporación de personal para el manejo del parque; el desarrollo de la actividad 

turística; y la implementación del programa de educación ambiental. 

  

6. En el escenario 5, se evidencia el incumplimiento de la mayoría de las operaciones. 

Solo 5 de las 24 operaciones se cumplirían parcialmente y las 19 restantes no se 

cumplirían. 

 

Para cada operación del escenario 4 se han planteado acciones que han sido 

estructuradas en los distintos programas y subprogramas del plan de manejo. 
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Cuadro IV-7 
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Cuadro IV-7 
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4.4 PROGRAMAS PARA LA DIRECCIÓN DEL PNM 

 

 

Un programa o subprograma es un modelo operacional del compuesto hombres-

recrursos que mejor pueden llevar a efecto el paso de una situación no deseada a una 

situación mejorada. Operacional se refiere a operaciones y acciones que se concretan en 

función de medios, instrumentos estratégicos y recursos que responden a la solución 

concreta de una problemática identificada con el propósito de lograr implementar los 

objetivos de manejo del PNM. 

 

Los programas tienen como propósito salvaguardar la integridad física del área, su 

biodiversidad existente, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de conservación del 

PNM garantizando la protección de los recursos naturales y/o la utilización racional de 

los mismos por parte de las poblaciones locales que cohabitan en el interior del PNM o 

en la zona de amortiguamiento, realizar un seguimiento continuo y permanente sobre la 

aplicación efectiva del Plan de manejo y sobre las actividades que se realicen en el 

interior y en la zona de amortiguamiento. 

 

La ejecución de los programas parte del reconocimiento de la restricción de los recursos 

económicos, técnicos, cognitivos, organizacionales y políticos existentes en las 

instituciones gubernamentales y sin perder de vista los límites de la planificación en el 

campo de la práctica, por lo que las soluciones que se pretende introducir son graduales 

y responden con la problemática identificada en función del cumplimiento de los 

objetivos de conservación. 

 

El cumplimiento de los programas se lo realizará gestionando la colaboración de otras 

instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, en el caso de las primeras con 

competencia y jurisdicción en la zona de amortiguamiento, y en el caso de las segundas 

con coparticipación al interior del área y en la zona de amortiguamiento. También se 

gestionará la colaboración necesaria del Comité de Apoyo al PNM. 

 

Durante su período de vigencia (5 años), los programas y el plan pueden ser objeto de 

ajustes y modificaciones, como consecuencia de que las acciones y operaciones que 

buscan conformar una nueva trayectoria hacia los objetivos del parque, se han 

confrontado y pueden ser confrontadas -- en el futuro -- permanentemente con los 

intereses y las demandas de numerosos actores sociales gubernamentales y no 

gubernamentales involucrados directa o indirectamente en el manejo del área. 

 

Los programas y subprogramas establecidos son: 

 

a) PROGRAMA DE MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, con Subprogramas de 

manejo de recursos terrestres; manejo de recursos marinos; manejo y protección de 

recursos culturales; investigación y monitoreo; y, control y vigilancia 

  

b) PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

  

c) PROGRAMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, con Subprogramas  de gestión 

administrativa y de infraestructura 
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d) PROGRAMA DE TURISMO Y RECREACIÓN 

  

e) PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL, con Subprogramas de Educación e Interpretación 

ambiental, Difusión Ambiental y, Capacitación 

  

f) PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

4.4.1 PROGRAMA DE MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr el desarrollo sustentable del PNM y cumplir con los objetivos y lineamientos 

de política vinculados a la conservación de los recursos naturales y culturales, es 

necesario la ejecución de un programa de manejo ambiental que involucra a los 

subprogramas de manejo de recursos naturales terrestres y marino-costeros, de 

investigación y monitoreo ambiental, de manejo de recursos culturales y de control y 

vigilancia. 

 

Estos subprogramas están orientados, principalmente, a la solución de los problemas 

relacionados con el deterioro de los recursos naturales terrestres, marino-costeros y la 

contaminación ambiental del parque y de su zona de amortiguación. 

 

Por sus componentes terrestres, marinos y culturales el parque requiere para el manejo 

de los mismos, no solamente de los esfuerzos de la Administración del Area, sino 

también de la concurrencia y coordinación adecuada de otras instituciones como la 

DIGMER, PMRC, INPC, FF.AA. y ONGs. Solo el concurso organizado de los actores 

involucrados garantizará la protección y manejo sustentable de los recursos en el 

territorio del parque. 

 

Uno de los componentes básicos de este programa es promover la investigación de los 

recursos naturales para apoyar el desarrollo de los demás programas de manejo y 

realizar un monitoreo permanente que permita evaluar la situación de dichos recursos. 

 

Otro de los componentes fundamentales es el control y vigilancia como base para 

asegurar la protección y conservación de los recursos naturales y culturales; así como la 

integridad misma de la unidad de conservación evitando el incremento de actividades 

depredadoras del medio ambiente del parque. 

 

Cabe indicar, que este programa está en coordinación con los otros subprogramas del 

Plan de manejo para que los resultados sean los óptimos esperados. Además, existe la 

predisposición para coadyuvar a la implementación de los subprogramas por parte de 

universidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y las poblaciones 

locales que se encuentran en el interior del PNM y en la zona de amortiguamiento. 
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4.4.1.1 Subprograma de manejo de recursos naturales terrestres 

 

OPERACIÓN 1 

 

Protección de las poblaciones y comunidades vegetales y animales nativas, endémicas, 

amenazadas y en peligro de extinción 

 

OBJETIVOS 

 

a) Garantizar la permanencia de ecosistemas continentales en su estado más natural 

posible con sus especies vegetales y animales. 

  

b) Eliminar las especies de plantas y animales introducidos en la Isla de la Plata              

(esponjillas, chivos, ratas y gatos) y alrededor del sector Agua Blanca  (esponjilla, 

alamama y perros salvajes). 

  

c) Regular y limitar los usos incompatibles de actividades productivas.  

 

ACCIONES: 

 

1. Aplicación de regulaciones sobre actividades incompatibles de extracción forestal,  

cacería de fauna  silvestre,  pastoreo de ganado, y otras contrarias a los objetivos del 

área natural en Agua Blanca, El Pital, Matapalo, Cerro Mero, Salaite, Pueblo Nuevo, 

Carrizal-Soledad, Salango, El Rodeo, Piñas de Julcuy y La Ciénaga. 

  

2. Control y erradicación de especies de flora y fauna exótica en la Isla de la Plata y 

Agua Blanca. 

  

3. Consolidación y delimitación de la perimetral en el Pital, Casas Viejas, Río Jipijapa, 

el Rodeo y Matapalo. 

 

LOCALIZACIÓN: Matapalo, Casas Viejas, El Mate, Piñas de Julcuy, El Pital, Agua 

Blanca, Salaite, Perro Muerto, Soledad, El Carmen, Las Goteras, Julcuy, Pueblo Nuevo, 

Sector Sur de Puerto Cayo, El Rodeo, Cerro Mero, La Ciénaga, Río Plátano e Isla de La 

Plata. 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Guardaparques, Voluntarios, 

Guardia Forestal (FF.AA) y poblaciones. 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

Personal: 4 guardaparques, 12 voluntarios, 16 guardias/mes 

Equipos y materiales: 9 carabinas, 9 radios portátiles, 9 equipos de campo, trampas, 

venenos. 

Presupuesto: 68‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN, Proyecto Uso Sustentable Machalilla, Fundación 

Natura 
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OPERACIÓN 2 

 

Manejo y recuperación de la cubierta vegetal natural, la fauna silvestre y los suelos 

degradados. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Proteger y recuperar los hábitats y ecosistemas para la permanencia y continuidad de 

las poblaciones nativas de fauna 

  

b) Recuperar la cubierta vegetal y los suelos degradados en diferentes sectores 

aplicando medidas biológicas como reforestación y regeneración natural. 

  

c) Elaborar propuestas que tiendan a solucionar los problemas de contaminación 

ambiental. 

 

ACCIONES 

 

1. Recuperación de suelos degradados implementando actividades de reforestación con 

especies nativas En Casas Viejas, El Pital, Río Plátano, Agua Blanca, Soledad-

Carrizal, El Mate ( Sector Agua Blanca-Río Ayampe), Cerro Mero, El Rocío, Salaite, 

Cacho de Toro, Pueblo Nuevo, El Rocío, Sector Los Piqueros y cauces de los ríos 

Buenavista  Ayampe, Piñas y Los Punteros, incluye  posesiones abandonadas y 

recuperadas especialmente en Río Frío y Hda. San Francisco.  

  

2. Recuperación y regeneración natural de la cubierta vegetal y especies de fauna 

amenazada en Matapalo, El Mate, Hda. San Ramón (Salaite), San Sebastián, Agua 

Blanca, Cauce de los ríos Buenavista, Ayampe, Salaite, Piñas, Seco y Los Punteros. 

  

3. Manejo y protección de la cuenca y subcuencas del río Ayampe 

  

4. Promoción y apoyo para plantaciones mediante sistema agroforestal y actividades de 

reforestación con especies nativas en las zonas de amortiguamiento. En Puerto 

López., El Pital, Piñas de Julcuy, Mero Seco, margen izquierda de los ríos Ayampe, 

Piñas y margen derecha del río Jipijapa. 

  

5. Elaboración de un proyecto de manejo de basuras y desechos sólidos para el cantón 

Puerto López y las poblaciones de Machalilla, Salango y Agua Blanca. 

 

LOCALIZACIÓN: Matapalo, Casas Viejas, El Mate, Piñas de Julcuy, El Pital, Agua 

Blanca, Salaite, Perro Muerto, Soledad, El Carmen, Las Goteras, Julcuy, Pueblo Nuevo, 

Sector Sur de Puerto Cayo, El Rodeo, Cerro Mero, La Ciénaga, Río Plátano, Puerto 

López y Machalilla. 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, voluntarios,  poblaciones, 

Municipio de Puerto López, CDC, DED, Fundación Natura y PMRC. 
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REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Especialista en manejo de recursos naturales, 2 voluntarios. 

Equipos y materiales:   a establecerse en proyectos 

Presupuesto: 170‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Proyecto Uso Sustentable Machalilla,  PMRC, otros 

 

OPERACIÓN 3 

 

Resolver los conflictos de tenencia de la tierra al interior del parque, excluyendo la zona 

de uso comunitario establecida en la zonificación del área 

 

OBJETIVOS 

 

a) Efectivizar y consolidar el manejo del PNM mediante la reversión de tierras 

particulares al patrimonio del Estado. 

 

ACCIONES 

 

1) Aplicación del estudio sobre tenencia de tierra elaborado para el diagnóstico del Plan 

de Manejo 

  

2) Priorización de las principales propiedades susceptibles de compra: Hda. San Ramón, 

Hda. El Rocío, Las Pampas, San Sebastián, Pueblo Nuevo (174.25 ha. en 6 

adjudicatarios legales), 4 adjudicatarios en el sector el Mate (escrituras que 

sobrepasan las 50 ha). 

  

3) Avaluación de las propiedades aplicando los criterios de la  DINAC 

  

4) Entendimiento con posesionarios para indemnizar la Hda. San Ramón, San 

Sebastián, Las Pampas (3 posesionarios), El Rocío, Alfredo Villarreal en Machalilla, 

Sr. Faría en Matapalo. 

  

5) Aplicación de la Ley a posesionarios y adjudicatarios ilegales: Inmobiliaria Mar del 

Sur en Salaite,  Bartolomé Lino (Cerro Mero). 

  

6) Definición y aplicación de estrategias para evitar el tráfico de tierra en la instancia de 

compra. 

  

7) Elaboración y aplicación de carta de entendimiento para donación de propiedades 

 con el Club de Caza y Pesca Emilio Estrada (Isla de La Plata).  

  

8) Elaboración de un plan de financiamiento para solucionar el  problema sobre tenencia 

de tierra 

 

LOCALIZACIÓN: Hacienda San Ramón, Hacienda El Rocío, Las Pampas, San 

Sebastián, Pueblo Nuevo, El Mate, Machalilla y Matapalo. 
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RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, INDA y DINAC, Propietarios de 

tierras. 

 

REQUERIMIENTOS. 

 

Personal: 1 Especialista en Catastro y 2 ayudantes de campo 

Equipos y materiales:  GPS y Cartas topográficas 

Presupuesto: 220‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Contrapartida del Proyecto Uso Sustentable. 

 

OPERACIÓN 4 

 

Establecer un corredor ecológico entre los sectores Salaite y Agua Blanca-Río Ayampe 

 

OBJETIVOS 

 

a) Unificar los sectores Salaite y Agua Blanca-Río Ayampe mediante un corredor 

ecológico que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo normal 

de especies de fauna silvestre. 

  

b) Redefinir los limites para integrar los sectores Salaite y Agua Blanca-Río Ayampe 

  

c) Facilitar la administración y manejo del parque 

 

ACCIONES: 

 

1. Aplicación de las recomendaciones sobre el corredor ecológico planteadas en el 

estudio de tenencia de tierras. 

  

2. Avaluación de las 4 propiedades aplicando los criterios de la  DINAC. 

  

3. Búsqueda de financiamiento. 

  

4. Entendimiento con 4 posesionarios del corredor para compra y/o indeminización de 

las propiedades. 

  

5. Compra de tierras para unificar los sectores Salaite y Agua Blanca-Río Ayampe a los 

posesionarios: Angel Holguin, Urbano Lara, Victor Lara y Demerio Suárez. 

  

6. Delimitación física y consolidación del corredor ecológico 

 

LOCALIZACIÓN: Sector Cadiate. 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, INDA y DINAC, 4 Propietarios 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Especialista en Catastro y 1 ayudante de campo 

Equipos y materiales:  GPS y Cartas topográficas 
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Presupuesto: 105‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN, Contrapartida del Proyecto Uso Sustentable 

 

4.4.1.2 Subprograma de manejo de recursos naturales marinos 

 

OPERACIÓN 5 

 

Manejo y protección de los recursos marino costeros, incluyendo zonas intermareales, 

humedales, comunidades coralinas y plataforma submarina; así como las especies 

bioacuáticas (especialmente mamíferos y avifauna). 

 

OBJETIVOS 

 

a) Ordenar los recursos marinos costeros para que sean utilizados en forma sustentable 

  

b) Proteger y manejar especies bioacuáticas en peligro de extinción, especialmente 

aquellas que son capturadas con arte de pesca nocivo. 

  

c) Proteger los arrecifes coralinos y otras especies de fondos marinos. 

  

d) Sensibilizar a las poblaciones ribereñas en la utilización racional del recurso marino 

 

ACCIONES 

 

1) Aplicar la zonificación y las regulaciones de uso del área marina 

  

2) Realizar inventarios y estudios especializados de especies en peligro de extinción y 

de especies para el aprovechamiento sustentable. 

  

3) Realizar un estudio que determine la extensión, morfología y ecología marina del 

Bajo de Cantagallo para reforzar el manejo adecuado del mismo. 

  

4) Realizar investigaciones sobre indicadores de sostenibilidad de las especies marinas 

sujetas a explotación y de la cantidad de captura. 

  

5) Señalización de zonas de anidación y desove de tortugas marinas para garantizar la 

mantenimiento de la especie, especialmente en La Playita, Salaite y Norte de Los 

Frailes 

  

6) Estudio del impacto ambiental del turismo y otras actividades humanas sobre la 

presencia y anidación de tortugas marinas, ballenas y otras especies del PNM 

  

7) Monitoreo de la calidad del agua marina y de las poblaciones de las especies pepino 

de mar, spondylus y corales. 

 

LOCALIZACIÓN: Alrededores de la Isla Salango, Isla de La Plata, Islotes Horno de 

Pan, Sucre, Sombrerito y Pedernales, Bajo de Cantagallo, Zonas intermareales y 

plataforma continental, y sectores de reproducción de ballenas. (zonas: protección de 
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ecosistemas marinos especiales, zona de manejo de recursos marinos y zona para uso de 

pesca artesanal) 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, patrón costanero, guardaparques, 

DIGMER, INP, PMRC, pescadores locales y poblaciones ribereñas. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 patrón costanero, 4 guardaparques, Especialista en recursos marinos  

Equipos y materiales: Bote patrullero, motor fuera de borda, equipo de seguridad para 

navegación, boyas flotantes 

Presupuesto: 75‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Fundación Natura, DED, CIPS (Organismo Internacional 

Italiano), ONGs nacionales e internacionales, PMRC. 

 

OPERACIÓN 6 

 

Ampliación del área marina para la protección y manejo sustentable de los ecosistemas 

marinos y costeros 

 

OBJETIVOS 

 

a) Incorporar ambientes especiales para la protección de especies marinas, como el Bajo 

de Cantagallo, alrededores de las Islas e Islotes y plataforma continental  

  

b) Mantener un corredor ecológico para la normal migración de las ballenas jorobadas. 

  

c) Incorporar áreas de uso público para el turismo de buceo, snorkeling, pesca 

deportiva, velerismo y observación de ballenas en los sectores permitidos de la zona 

marina 

 

ACCIONES 

 

1) Diseñar y realizar un taller con los actores relacionados con el área marina del parque 

para dar a conocer el planteamiento de ampliación y zonificación de la misma. 

  

2) Incorporar las observaciones del taller a la ampliación definitiva del área marina 

  

3) Difundir y aplicar las regulaciones para el uso y manejo de los recursos en el área 

marina. 

  

4) Divulgación de los objetivos y acciones tendientes a la conservación del área marina 

del parque 

  

5) Oficializar en el INEFAN la ampliación del área marina a través de la Resolución 

correspondiente. 

  

6) Delimitación del área marina utilizando boyas flotantes 
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7) Diseño de un plan de acción para el control y manejo del área marina, en 

coordinación con el Comité de Apoyo al Manejo del Parque. 

 

LOCALIZACIÓN: Nueva propuesta de ampliación del área marina 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, INEFAN, DIRECTORIO, PMRC, DIGMER, INP, 

Pescadores locales 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: del parque 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 27‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

4.4.1.3 Subprograma de manejo y protección de recursos culturales 

 

OPERACIÓN 7 

 

Desarrollar actividades de investigación, conservación y restauración de bienes 

arqueológicos y antropológicos. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Proteger los recursos arqueológicos en Agua Blanca, San Sebastián, Los Punteros, 

Los Frailes, Salaite, Los Piqueros, Sector sur de Pto. Cayo y Casas Viejas.  

  

b) Regular el uso, hallazgo y consolidación de restos arqueológicos  

  

c) Restaurar varios elementos in situ para exhibición al público 

  

d) Rescatar, valorizar y mantener las costumbres y tradiciones de los pueblos que se 

hallan relacionados con el Area Natural. 

  

ACCIONES 

 

1. Prospección completa de los sitios arqueológicos para conocer su estado de 

conservación.. 

  

2. Profundizar la investigación arqueológica en los sitios Los Frailes, Isla de La Plata, 

La Playita y Agua Blanca. 

  

3. Mantenimiento de  los principales sitios arqueológicos en Agua Blanca, Salaite, Los 

Punteros, Los Frailes y Julcuy (zona de amortiguamiento)  

  

4. Restauración de estructuras degradadas pero sobresalientes en el Area Arqueológica 

de Agua Blanca, conforme lo establece el objetivo 5 del estudio ¨Plan de Acción para 

la Valoración de los Recursos Culturales del PNM.. 
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5. Elaboración y aplicación de  un código de conducta para la protección del recurso 

cultural referente al uso apropiado, protección in situ, respeto de propiedad de 

hallazgos y devolución de restos arqueológicos al PNM. 

  

6. Elaboración de proyecto para rescate, revalorización, recuperación, impacto y 

desarrollo de manifestaciones culturales de los pueblos ribereños y del interior. 

(Ayampe, Salango, Puerto López, Agua Blanca, El Pital, Casas Viejas, Piñas de 

Julcuy, Machalilla y Julcuy) 

  

7. Implementación del Diseño para la portada, paneles de información, señales para 

senderos, carreteras y letreros en los sitios Agua Blanca, Los Frailes, Julcuy, entre 

otros. 
1
 

  

8. Renovación del convenio INPC - INEFAN para el manejo de los recursos culturales 

 

LOCALIZACIÓN: Agua Blanca, Los Frailes, Isla de La Plata, Los Punteros, La 

Playita (sector Los Piqueros), Salango, Salaite, San Sebastián, Sector Sur de Puerto 

Cayo y Casas Viejas. 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Comunidades, INPC, 

Universidades. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Arqueólogo contratado temporalmente 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 298‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN, Proyecto Uso Sustentable, Otros organismos 

Internacionales y nacionales. 

 

OPERACIÓN 8 

 

Establecer actividades de capacitación, educación y difusión de los recursos culturales 

del parque. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Concientizar a la población del interior y alrededores del parque sobre el uso racional 

de los recursos culturales 

  

b) Dar a conocer a los usuarios y comunidades y población en general acerca de los 

valores que proveen los recursos histórico culturales del PNM 

  

c) Coordinar la preparación de elementos interpretativos con el desarrollo general de la 

interpretación del parque, dando prioridad a los sitios: Los Frailes, Isla de La Plata, 

La Playita y Agua Blanca. 

 

                                                           
1 Ver detalles en Objetivo 5 “Elabración del Plan de Acción para la Valoración de los Recursos Culturales del PNM” en el marco 

del Proyecto de “Diagnóstico de los Recursos Culturales del Parque Nacional Machalilla”. 
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ACCIONES 

 

1. Implementar actividades de educación y difusión mediante la utilización de: video, 

módulo educativo, manual de estrategias didácticas, folletos y maqueta de la 

reproducción hipotética de un edificio manteño. 

  

2. Renovación de los temas mueseográficos con los nuevos guiones planteados en los 

museos de Agua Blanca y Salango 
2
 

  

3. Capacitar al personal del INEFAN, comunidades, guías turísticos y usuarios afines en 

manejo de recursos arqueológicos y socio-culturales. 

  

4. Apoyar la organización comunitaria y poblacional alrededor del manejo de los 

recursos culturales, a través de micro-empresas de turismo arqueológico y artesanías 

etnográficas. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López, Machalila, Salango, Agua Blanca y Julcuy 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Arqueólogo contratado, 

Comunidades 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Arqueólogo 

Equipos y materiales: materiales educativos producidos por el Proyecto Diagnóstico de 

los Recursos Culturales del PNM 

Presupuesto: 40‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Convenio INPC-INEFAN 

 

4.4.1.4 Subprograma de investigación y monitoreo 

 

OPERACIÓN 9 

 

Desarrollar investigaciones sobre recursos naturales y medios ambientes representativos 

del PNM 

 

OBJETIVOS 

 

a) Regular e incentivar las investigaciones sobre recursos naturales del parque 

  

b) Abrir espacios para los investigadores nacionales y extranjeros que posibiliten el 

conocimiento científico sobre el manejo eficiente de los recursos naturales y 

culturales 

 

ACCIONES 

 

1. Establecimiento de normas para las investigaciones 

                                                           
2  Ver Actividad 5.5 “Nuevos Guiones para la Renovación de los Temas Museográficos en los Museos del PNM” dentro del 

Proyecto antes citado. 
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2. Determinación de la capacidad de carga en la Isla de la Plata y el Area Arqueológica 

Agua Blanca. 

  

3. Estudio de factibilidad de manejo de venado en semi cautiverio en la población de 

Pueblo Nuevo. 

  

4. Estudio de factibilidad sobre manejo de concha spondylus, langosta, pepino de   

mar y tortuga verde para aplicarse en Salango, Los Piqueros y Salaite 

  

5. Investigación sobre contaminación ambiental en Las Pampas, Salango, Puerto López 

y Agua Blanca 

  

6. Investigaciones básicas de especies nativas forestales 

  

7. Investigaciones sobre el aprovechamiento se los recursos naturales como alternativas 

de desarrollo sustentable para las poblaciones del interior y de la zona de 

amortiguamiento del PNM 

  

8. Estudio de impacto ambiental para determinar los efectos por las actividades de   

procesamiento de pescado de la fábrica Polar en Salango 

  

9. Difusión y apoyo a la investigación 

  

10.Elaboración de términos de referencia y contratación de estudios relativos a la 

biología, ecología, reproducción, distribución espacial y etología de la ballena 

jorobada. 

  

11.Estudio ecológico del Bajo de Cantagallo y de la Isla de la Plata 

 

LOCALIZACIÓN: en ecosistemas terrestres y marinos representativos del PNM 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Universidades, CONACYT, CDC, 

Fundación Natura 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: Investigadores particulares 

Equipos y materiales: 

Presupuesto: 175‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Fundación Natura, otras ONGs locales y organismos de 

investigación nacionales e internacionales 

 

OPERACIÓN 10 

 

Incorporar un proceso de seguimiento sobre el estado de los recursos terrestres y 

marinos y los cambios en las actividades productivas en las comunidades. 
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OBJETIVOS 

 

a) Evaluar permanentemente el proceso de recuperación de las áreas alteradas por la 

utilización del suelo y la apropiación de los recursos naturales 

  

b) Monitorear los impactos ambientales  sobre el uso de los recursos naturales y sociales 

del parque y su zona de amortiguación 

 

ACCIONES 

 

1. Monitoreo sobre cambio de comportamiento de las colonias de avifauna en la Isla de 

la Plata 

  

2. Monitoreo social sobre cambios de comportamiento, actitudes y actividades en las 

comunidades al interior y en la zona de amortiguamiento. 

  

3. Monitoreo ecológico sobre recuperación  y regeneración de  flora y fauna nativa en 

Matapalo, San Sebastián, Isla de la Plata, Los Piqueros, Agua Blanca, El Pital y 

afluentes de los ríos Ayampe, Piñas, Buenavista y subcuencas del río Blanco.  

  

4. Seguimiento del cumplimiento de convenios y acuerdos establecidos por el PNM con 

las poblaciones locales para la reversión de las actividades que atentan contra los 

recursos naturales del parque. 

  

5. Mantener una base de información sobre sucesión ecológica en las áreas de 

recuperación natural 

 

Para la ejecución de las acciones planteadas se deberá seguir los lineamientos y 

procedimientos definidos en el estudio de Clima, Zonas de Vida. Impactos Ambientales 

y lineamientos para el Monitoreo, realizado en el marco del Proyecto INEFAN/GEF. En 

el cuadro IV-8 se presentan lineamientos para el monitoreo de los impactos ambientales 

en el PNM. 

 

 

LOCALIZACIÓN: en ecosistemas terrestres y marinos y poblaciones al interior (zona 

de uso comunitario definida en zonificación) y zona de amortiguamiento del PNM 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Universidades, CDC, Fundación 

Natura 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: Investigadores particulares 

Equipos y materiales: 

Presupuesto: 42‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Organismos de investigación nacionales e internacionales, 

ONGs locales 
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cuadro IV-8 
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4.4.1.5 Subprograma de control y vigilancia 

 

OPERACIÓN 11 

 

Realizar el control y vigilancia de los recursos naturales y culturales, actividades 

productivas incompatibles, e invasiones al parque. 

  

Objetivos 

 

a) Evitar el deterioro de los recursos naturales y culturales del parque 

  

b) Controlar posibles invasiones al interior del Area Natural 

  

c) Regular  las actividades productivas  incompatibles en las comunidades 

  

d) Impedir el avance de la frontera agrícola y ganadera 

 

ACCIONES: 

 

1. Elaboración  y establecimiento de  un sistema de control y vigilancia en la sede 

Administrativa del Parque (Puerto López) 

  

2. Control y patrullaje en sitios conflictivos de límites en Puerto Cayo, Matapalo, Río 

Seco, La Trinidad, sector Hda. San Francisco, Los Ciriales y límites con la comuna el 

Pital. 

  

3. Control sobre extracción ilegal de productos y subproductos forestales en los sectores 

Matapalo, Casas Viejas, El Mate, Piñas de Julcuy y el Pital; cacería furtiva en Piñas 

de Julcuy, Agua Blanca, El Pital y el Sector Salaite y pastoreo de ganado en Agua 

Blanca, Perro Muerto, Soledad, El Carmen, Las Goteras, Piñas de Julcuy, Julcuy, 

Salaite, Sector sur de Pto. Cayo, el Rodeo y Cerro Mero. 

  

4. Control y regulaciones de actividades productivas incompatibles en Salaite, Pueblo 

Nuevo, El Pital, Casas Viejas, Matapalo, Los Ciriales, Agua Blanca, Soledad-

Carrizal y sector Río Plátano y la Ciénaga..  

  

5. Control y vigilancia de huaquerismo  en Salaite, Agua Blanca, San Sebastián, Julcuy, 

Casas Viejas, sector sur de Pto. Cayo. 

  

6. Control del área marina en los alrededores de la Isla de la Plata, Salango, Bajo de 

Cantagallo y franja marina litoral continental 

 

7.  Coordinar con el programa de educación ambiental. 

 

LOCALIZACIÓN: en subzona terrestre y marina del PNM y zona de amortiguamiento 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Guardaparques, voluntarios, 

FF.AA. 
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REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 4 guardaparques, *
3
 12 voluntarios, 16 guardias forestales 

Equipos y materiales: IDEM Subprogama de manejo de RR. NN. 

Presupuesto: 352‟595.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

4.4.2 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Machalilla mantiene desde su creación, el problema de la inclusión 

de población humana. Los pobladores que se encuentran en el área interna y en la zona 

amortiguadora influyen de diversos modos y a través de distintas actividades sobre los 

recursos del parque y este hecho condiciona fuertemente el estado actual de 

conservación de los recursos. 

 

Bajo estas consideraciones, el proceso de planificación del PNM ha sido de carácter 

eminentemente participativo, por lo que el manejo del área incluye a las comunidades 

internas en el ordenamiento de su territorio y de sus usos, lo cual asegurará grandes 

beneficios para la conservación. 

 

Cabe indicar, que en la actualidad se ha logrado una relación horizontal y de respeto 

entre el personal del área y las comunidades, creando mecanismos sistemáticos de 

consulta y resolución de conflictos. Es importante que la población haya reconocido los 

beneficios tangibles que la conservación de los recursos del PNM puede brindarles, de 

esta manera se logrará incorporar actividades alternativas sustentables al interior del 

parque y en su zona de amortiguación.  

 

Es de esperarse que con la implementación de alternativas sustentables para las 

comunidades locales se reduzcan los niveles de pérdida de los recursos y la 

biodiversidad, se logre inducir a la población a la sustitución de actividades productivas, 

desde aquellas no compatibles con la conservación y poco rentables hacia otras de bajo 

impacto ambiental y de mayor beneficio económico. 

 

OPERACIÓN 12 

 

Delimitación, zonificación y ordenamiento de actividades productivas de las 

comunidades: Salaite, Pueblo Nuevo, Agua Blanca, Matapalo, El Pital, Casas Viejas y 

Soledad-Carrizal. 

 

OBJETIVO 

 

a) Disminuir la presión sobre los recursos naturales del parque que ejercen las 

comunidades y poblaciones. 

  

                                                           
3 Los 4 guardaparques son los mismos requeridos para el Subprograma de Manejo de Recursos Terrestres 
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b) Integrar a los pobladores locales en el ordenamiento territorial y de uso de recursos 

de las comunidades internas al área 

  

c) Minimizar la presión sobre los recursos naturales al interior del PNM y zonas 

aledañas  

 

ACCIONES: 

 

1) Entendimiento con las comunidades de Salaite, Pueblo Nuevo, Agua Blanca, 

Matapalo, El Pital, Casas Viejas, Soledad-Carrizal para delimitar el espacio físico y 

la aplicación de actividades compatibles.  

  

2) Reconocimiento en el terreno señalando usos actuales, superficie ocupada, 

disponibilidad de recursos naturales y estado de conservación de los mismos 

  

3) Elaboración de la zonificación comunal (a nivel de detalle esc. 1: 5.000, 1:10.000 o 

1:25.000) para el uso comunitario según las condiciones ecológicas y socio-culturales 

de cada comunidad. 

  

4) Aplicación de regulaciones de uso en base al consenso comunitario para la 

disminución paulatina de actividades incompatibles  

 

LOCALIZACIÓN: comunidades: Salaite, Pueblo Nuevo, Agua Blanca, Matapalo, El 

Pital, Casas Viejas y Soledad-Carrizal. (Zona de uso comunitario). 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa (Técnico contratado por el DED), , 

Cooperante Alemán DED, Comunidades. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 especialista en zonificación comunal 

Equipos y materiales: GPS, rótulos 

Presupuesto: 112‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN (rótulos), Fundación Natura  

 

OPERACIÓN 13 

 

Diseño y aplicación de proyectos comunitarios alternativos sustentables 

 

OBJETIVOS 

 

a) Adaptar y aplicar alternativas compatibles con la conservación y el desarrollo 

sustentable en las poblaciones locales, incluyendo consideraciones de genero. 

  

b) Desarrollar alianzas con las poblaciones relacionadas con el parque para protegerlo 

de prácticas depredatorias provenientes de intereses extraños al área. 

  

c) Disminuir paulatinamente actividades productivas incompatibles a cambio de 

actividades sustentables en las poblaciones al interior y zonas aledañas al PNM. 
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d) Fomentar la participación de ONGs, OGs y organismos internacionales en el diseño, 

aplicación y financiamiento de proyectos alternativos sustentables 

 

ACCIONES 

 

1) Capacitación comunitaria  en uso sustentable de los recursos y para el fortalecimiento 

organizacional de las comunidades 

  

2) Incorporación en el orgánico funcional del PNM la Unidad Técnica de Elaboración 

de Proyectos Sustentables y Búsqueda de Financiamiento 

  

3) Elaboración y aplicación de proyectos sustentables, a base de los proyectos 

identificados en el estudio Proyectos del PNM (Ver apartado Perfiles de Proyectos 

Identificados para el PNM) 

  

4) Apoyo de los proyectos en desarrollo sobre Apicultura en Casas Viejas, Pesca 

Artesanal en Salaite, avicultura en El Pital, viveros forestales en Agua Blanca y El 

Pital, Artesanía de tagua en Casas Viejas y El Pital, reforestación en Agua Blanca y el 

Pital. 

  

5) Gestión y coordinación interinstitucional en la obtención de recursos económicos    

técnicos  para financiar proyectos comunitarios. 

  

6) Fortalecer la organización de las poblaciones locales para llevar adelante propuestas 

y proyectos en el marco de la conservación del parque 

  

7) Facilitar talleres y espacios de discusión con las comunidades, personal del parque y 

otras instituciones afines. Los temas a desarrollarse serían: liderazgo, administración, 

contabilidad comunitaria y resolución de conflictos 

 

LOCALIZACIÓN: comunidades: Salaite, Pueblo Nuevo, Agua Blanca, Matapalo, El 

Pital, Casas Viejas y Soledad-Carrizal. (Zona de uso comunitario). Piñas de Julcuy, La 

Ciénaga, Julcuy, Salango y Las Peñas (Zona de amortiguamiento)   

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa (Técnico contratado por el DED), , 

Cooperante Alemán DED, Comunidades, ONGs nacionales e internacionales. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Planificador (Cooperante Alemán), Jefe de programa (técnico contratado 

por DED. 

Equipos y materiales: 

Presupuesto: 680‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Proyecto Uso Sustentable, Fundación Natura, DED, otros 

organismos nacionales e internacionales, y contrapartida de proyecto Desarrollo 

Comunitario INEFAN. 
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4.4.2.1 PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL PNM 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del  Programa de Desarrollo Comunitario del Plan de Manejo del Parque 

Nacional Machalilla, juega un papel importante la identificación, planeación e 

implementación de proyectos de uso sustentable, en que los diversos organismos 

gubernamentales, seccionales, ONG´S y la sociedad civil se encuentren empeñados. 

 

Gracias a la ejecución de proyectos de uso sustentable, se podrán aprovechar los 

recursos naturales a tasas que garanticen su renovación, a la vez que permitirán mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades y poblaciones del interior del parque y de su 

zona de amortiguamiento. Los proyectos además coadyuvarán al incremento de la 

relación entre las comunidades y las autoridades del parque. 

 

La identificación de proyectos en marcha o proyectos potenciales para el PNM, 

permitirá una correcta selección y priorización de los mismos, evitando duplicación de 

acciones, sugiriendo actividades y/o proyectos complementarios y de apoyo a los 

actuales; y, en general, orientando la selección hacia un uso y aprovechamiento más 

eficiente de los recursos disponibles. 

 

Para la identificación y formulación de ideas de proyectos se ha recurrido directamente a 

las fuentes primarias de información, como son los responsables directos de la 

implementación de los proyectos dentro del parque o en la zona de amortiguación.  

 

Como instrumentos de apoyo a la ejecución del nuevo Plan de Manejo del PNM han 

sido identificados y formulados,  a nivel de perfil, los siguientes 13 proyectos de uso 

sustentable: 
4
 

  

1. Proyecto de Enseñanza/Aprendizaje de las Técnicas en Cerámica (Comunidades de 

Agua Blanca y Salango) 

  

2. Proyecto de Uso Sustentable de la Tagua (Comunidades de El Pital, Mero Seco) 

  

3. Proyecto de Reforestación de la Cuenca del  Río Ayampe (Comunidades de Casas 

Viejas, Matapalo, Guale, Río Plátano) 

  

4. Proyecto de Reforestación con Caña Guadua (Comunidades de Guale, Matapalo, Casas 

Viejas) 

  

5. Proyecto de Producción y Comercialización de Broiler´s (Comunidades de Guale, 

Matapalo, Casas Viejas) 

  

6. Proyecto de Producción de Miel de Abeja (Comunidades de Pueblo Nuevo, Río 

Blanco, Casas Viejas, Piñas de Julcuy, Vuelta Larga) 

  

                                                           
4 Los perfiles de los proyectos se presentan como anexos al plan de manejo en el Documento “Informe Final: Perfil de Proyectos 

Identificados para el PNM”. En cada uno de ellos se tiene la siguiente información: nombre del proyecto, área de localización , 

justificación, objetivos, resultados, impactos, actividades a realizarse, duración, costo del proyecto, financiamiento. 
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7. Proyecto de Crianza de Patos (Comunidades de San Vicente, El Triunfo, Guale) 

  

8. Proyecto de Cultivo de Sábila (Comunidades de Puerto Cayo, Mero Seco) 

  

9. Proyecto de Huertos para la Producción de Consumo Familiar (Comunidades de 

Julcuy, Las Piñas, Las Peñas, Casas Viejas) 

  

10.Proyecto de Construcción de Facilidades Turísticas en la Comunidad de Salaite 

  

11.Proyecto de Construcción de Facilidades Turísticas en la Comunidad de la Ciénaga 

  

12.Proyecto de Construcción de Facilidades Turísticas en la Comunidad de Agua Blanca. 

  

13.Proyecto de Construcción de Facilidades Turísticas en la Comunidad de Casas Viejas. 

 

 

4.4.3 PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E 

 INFRAESTRUCTURA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este programa esta destinado al mejoramiento en la administración y el manejo del 

Parque Nacional Machalilla. Para lo cual, un grupo de operaciones y acciones se 

orientan al logro de la eficiencia en áreas prioritarias de los procesos administrativos. 

 

Por otra parte, la actual disponibilidad de personal técnico (jefes de programa), de 

guardaparques y administrativo no permite un manejo y control efectivo del área, por lo 

que se considera necesario incrementar dicho personal para mejorar la eficiencia en el 

manejo. Así mismo, el personal debe ser capacitado para enfrentar los retos que exige la 

conservación del parque. 

 

De otro lado, los recursos financieros asignados al parque no cubren las reales 

necesidades de manejo, los recortes presupuestarios, las trabas y retrasos en los 

desembolsos generan conflictos en la administración que deben ser enfrentados 

mediante mecanismos y estrategias tendientes a la captación de recursos de otras fuentes 

y a la autogestión del parque. 

 

Otro de los problemas a enfrentar con el programa es la falta de autonomía del ente 

encargado de las áreas protegidas, situación que debe cambiar, para lo cual se plantean 

operaciones y acciones destinadas a lograr la descentralización en favor de las áreas 

protegidas, de tal manera que la mayoría de las decisiones técnicas, administrativas y de 

gastos puedan ser tomadas en las jefaturas de área. 

 

En último término, gran parte de la eficiencia en el manejo de una área protegida esta en 

función de la infraestructura de apoyo con la que cuenta; en el caso del PNM, se hace 

necesario el mantenimiento urgente de la existente y la implementación de otra, esto 

permitirá, mejorar los servicios para los usuarios que visitan el área y una mejor gestión 

de la misma. 
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4.4.3.1 Subprograma de gestión administrativa 

 

OPERACIÓN 14 

 

Fortalecimiento de la administración del PNM para una gestión eficiente 

 

OBJETIVOS 

 

a) Fortalecer la capacidad administrativa, técnica, financiera y legal  del PNM 

  

b) Lograr la eficiencia laboral en los distintos niveles del personal PNM 

  

c) Tecnificar  la capacidad administrativa con relación a supervisión, evaluación, 

gastos,  acciones legales, normas y elaboración de planes de financiamiento. 

  

ACCIONES 

 

1) Elaboración de un manual de normas y procedimientos para la ejecución de planes 

operativos. 

  

2) Supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades del personal de apoyo, 

técnico y de guardaparques. 

  

3) Trámite y seguimiento de acciones legales a infractores 

  

4) Supervisión del cumplimiento de investigaciones, aplicación de proyectos 

alternativos actuales y futuros. 

  

5) Gestionar la consecución de financiamiento para la implementación del Plan de 

Manejo  

  

6) Divulgación sobre la institución y sus logros 

  

7) Cumplimiento del Orgánico Funcional del Plan 

  

8) Elaboración de un reglamento para normar la gestión operativa y la relación Area 

Natural, Distrito Forestal y Nivel Central 

  

9) Elaboración y aplicación del manual administrativo de gastos para descentralizar el 

manejo económico asignado al PNM. 

  

10)Difusión de Leyes y Reglamentos relacionados con el manejo y protección de los 

recursos naturales y culturales del PNM. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Guardaparques 
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REQUERIMIENTOS 

 

Personal: Jefe de Programa Administrativo 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 10‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

OPERACIÓN 15 

 

Incorporar personal técnico y de campo capacitado para los programas de manejo, con el 

apoyo de las FF.AA., ONGs., pasantes y voluntariados. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Consolidar la capacidad técnica y administrativa del PNM 

  

b) Ampliar la gestión de control y patrullaje en los distintos sitios susceptibles de 

problemas de manejo 

  

c) Lograr mantener una colaboración constante de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales en la implementación de personal técnico y de campo. 

 

ACCIONES 

 

1) Contratación de personal para la implementación de cada programa del plan  

  

2) Reactivación del convenio institucional entre el INEFAN y las FF. AA. 

  

3) Promoción de convenios con las Universidades nacionales e internacionales para   

el establecimiento de pasantías a estudiantes interesados 

  

4) Captación de financiamiento para apoyo logístico de la Guardia Forestal y   

Pasantes, a través del INEFAN o ONGs de apoyo. 

  

5) Inclusión en los términos de los convenios con el DED,  Fundación Natura y otras 

ONGs  la contratación de personal técnico y de campo.  

  

6) Capacitación sistemática del personal contratado y de voluntariado técnico y de 

campo. 

 

LOCALIZACIÓN: PNM Puerto López 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Responsable del programa 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: IDEM Operación 14 más 1 Guardalmacen *
5
 

                                                           
5 En caso de que se de la reestructuración del INEFAN 
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Equipos y materiales: por definirse 

Presupuesto: 951‟379.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN, Proyecto Uso Sustentable, Fundación Natura, 

DED. 

 

OPERACIÓN 16 

 

Desarrollar y aplicar estrategias de financiamiento para canalizar recursos económicos 

para el manejo del parque. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Posibilitar la búsqueda de financiamiento en aquellos organismos donantes 

nacionales e internacionales para cumplir con la implementación de  programas y 

proyectos.    

 

ACCIONES 

 

1. Adaptación y mejoramiento del estudio sobre “Financiamiento a Largo Plazo para el 

PNM” propuesto por Fundación Natura. 

  

2. Aplicación de las acciones establecidas en el estudio definitivo 

  

3. Optimización de cobro por bienes y servicios a usuarios como patente de operación 

turística, pago por ingreso de visitantes, infraestructura de servicio público (antenas y 

poliducto), sitios de camping, souvenirs, pontazgo, investigaciones, filmaciones, 

recolección de especímenes. 

  

4. Posibilitar el incremento de tarifas por ingreso de visitantes, otorgamiento de 

patentes y servicios del usuario, a base de un estudio específico para el parque. 

  

5. Elaboración de una propuesta que permita asegurar revertir el total de los fondos 

recaudados para la implementación del plan. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Programa, Fundación Natura 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: IDEM OPERACIÓN 15 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 25‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: Fundación Natura 

 

OPERACIÓN 17 

 

Conformación de un comité de defensa del medio ambiente del PNM y zona de 

amortiguamiento 
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OJETIVOS 

 

a) Lograr el apoyo político y técnico para la consolidación de la protección de los 

recursos naturales y culturales del parque. 

  

b) fortalecer la coordinación institucional con los organismos involucrados directa o 

indirectamente con el manejo del parque. 

  

c) Fomentar adecuadamente el desarrollo de actividades productivas en zonas de 

amortiguamiento.  

 

ACCIONES: 

 

1) Gestionar reuniones para plantear la conformación del comité con Municipios de 

Puerto López y Jipijapa, Consejo Provincial de Manabí, JRH, DIGMER, INPC, 

PMRC, CETUR, MBS, Asociación de guías naturalistas y operadores turísticos, 

ONGs y Comunidades y poblaciones locales. 

  

2) Consolidación de la organización interna y el orgánico estructural y funcional del 

Comité 

  

3) Elaboración Plan de Acción  con su respectivo cronograma de trabajo 

  

4) Definir mecanismos y estrategias para la consecución de recursos económicos  para 

el funcionamiento del Comité. 

  

5) Diseño y ejecución de una campaña sobre control y manejo adecuado de animales 

domésticos. 

  

6) Elaboración de Acta de Compromiso, a través del Comité, para trazado alternativo de 

la vía Guale-Matapalo entre gobiernos seccionales, comunidad y PNM  

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López  

 

RESPONSABLES:. Organismos seccionales, JRH, DIGMER, INPC, PMRC, CETUR, 

MBS, Asociación de guías naturalistas y operadores turísticos, ONGs y Comunidades y 

poblaciones locales. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: por definir con actores 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 10‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

OPERACIÓN 18 

 

Modificación de la estructura orgánica del INEFAN 
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OBJETIVOS 

 

a) Lograr la independencia  administrativa y financiera del Distrito Forestal de Manabí. 

  

b) Mejorar la gestión administrativa y financiera del PNM 

  

c) Facilitar la implementación de los programas establecidos en el Plan de Manejo 

 

ACCIONES 

 

1) Elaborar proyecto de reestructuración del orgánica y funcional del INEFAN que 

establezca la autonomía de la jefatura de Area del PNM con respecto a la Jefatura del 

Distrito Forestal de Manabí. 

  

2) Gestionar la propuesta de reestructuración en INEFAN Planta Central 

  

3) Adaptar  la administración del PNM a la nueva estructura del INEFAN, considerando 

las nuevas demandas de personal. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López, INEFAN Quito 

 

RESPONSABLES:. Jefe de Area PNM, Direcciones Administrativa, Planificación y 

Areas Naturales del INEFAN, Director Ejecutivo y Directorio. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 Guardalmacen 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 2‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

4.4.3.2 Subprograma de infraestructura 

 

OPERACIÓN 19 

 

Implementar y mejorar la infraestructura y servicios básicos de apoyo a los programas 

del plan 

 

OBJETIVOS 

 

a) Servir como punto de apoyo a la administración del parque 

  

b) Mejorar la Vigilancia de actividades extractivas de recursos naturales y culturales 

  

c) Dotar al PNM de los servicios básicos para un manejo eficiente  
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ACCIONES  

 

1. Construcción de un Subcentro de Visitantes de 168 m2 (Sur de Pto. Cayo), tres 

Guarderías de 48 m2 c/u (La Mocora, Mero Seco y Piñas de Julcuy) y un Centro de 

Investigación de 168 m2 (San Sebastián). 

  

2. Transformación del Centro de Protección de la Isla de la Plata  como Centro de 

Investigación (incorporar laboratorio, readecuar sistema de agua y eléctrico) 

  

3. Readecuación del Centro de Visitantes de Puerto López (cambios en ingresos, 

implementar dioramas de recursos marinos, readecuar los dioramas existentes, 

implementar el módulo para informática y mejorar fachada) 

  

4. Implementación de servicios básicos para facilidades turísticas conforme el Plan de 

acción interpretativo. (Ver anexo Plan Emergente de Interpretación Ambiental) 

  

5. Mantenimiento de senderos, letreros, controles y otras facilidades turísticas en la Isla 

de La Plata, Los Frailes, La Playita, Agua Blanca, Mirador Puerto López. 

  

6. Mantenimiento de 2.7 km. de la carretera a Los Frailes 

  

7. Mantenimiento de guarderías Salaite, Los Frailes, Las Goteras y Casa de Uso 

Múltiple en Casas Viejas, Casa de vivienda y Centro de visitantes en Puerto López 

  

8. Reubicación de la Guardería Guale (en Sector Limón) 

  

9. Adquisición  de vehículos y equipos nuevos y mantenimiento de los existentes. 

  

10.Construcción de Casa Hospedaje (Pto. López) conforme  los diseños existentes. 

 

LOCALIZACIÓN: En sitios con infraestructura 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de programa, ONGs 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 arquitecto paisajista (por contratar) 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 1.176‟785.000 sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN, Proyecto Uso Sustentable, Fundación Natura y 

otras ONGs nacionales e internacionales 

 

 

4.4.4 PROGRAMA DE TURISMO Y RECREACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El PNM y zu zona de amortiguación ofrecen una excelente oportunidad para el 

desarrollo del turismo de la naturaleza ya que cuenta con recursos naturales y culturales 
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valiosos y diversos. Algunos atractivos turísticos han sido motivo de preferencia por los 

turistas nacionales y extranjeros, mientras que otros han permanecido sin ser explotados  

a pesar de su potencialidad. 

 

Otras restricciones al turismo están relacionadas con la carencia o falta de 

mantenimiento de la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad, el 

desconocimiento de la capacidad de carga de ciertos sitios, el incremento de la demanda 

turística, el escaso cumplimiento de las regulaciones, entre otros. 

 

Bajo estas consideraciones, la práctica adecuada de esta actividad en el parque implica 

un alto cumplimiento de ciertas condiciones y normas, cuya deficiencia puede 

convertirla en una actividad vulnerable a ciertos efectos negativos. Las operaciones y 

acciones del presente programa están orientadas a eliminar esas restricciones con el fin 

de ordenar la actividad y permitir el desarrollo de la misma con la participación de los 

actores involucrados. 

 

 

OPERACIÓN 20 

 

Desarrollar la actividad turística en concordancia con los objetivos de conservación  

del PNM para generar fuentes económicas en la región. 

 

 

OBJETIVOS 

  

a) Contribuir a la conservación y el manejo del parque mediante la planificación  y 

ordenamiento de la actividad turística, para que a la vez sirva como generadora de 

ingresos económicos a la población local. 

  

b) Ordenar la actividad turística mediante regulaciones de uso y determinación de la 

capacidad de carga para aquellos sitios susceptibles. 

  

c) Establecer la implementación de suficiente y adecuada infraestructura turística en 

todos los sitios de interés establecidos y por establecerse. 

  

d) Motivar la participación de las poblaciones locales en actividades relacionadas al 

turismo. 

  

e) Generar ingresos económicos para el autofinanciamiento del PNM 

  

f) Promover la capacitación sistemática de Guías Naturalistas, patrones costaneros, 

operadores turísticos y funcionarios del parque 

  

g) Promover la participación del turismo social en las comunidades de Agua Blanca, El 

Pital, Casas Viejas y Pueblo Nuevo. 
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ACCIONES: 

 

1. Consolidación del Plan de Manejo Turístico, integrando  el documento de 1993 con 

el Programa de Turismo y Recreación de 1997 e incorporando la participación de los 

actores relacionados a esta  actividad
 6

. 

  

2. Determinar la capacidad de carga para la Isla de la Plata y la Playita. Hasta contar con 

dichos estudios, para la concesión de patentes de operación turística en la Isla de La 

Plata, se deberá aplicar el indicador de  72 turistas/día determinado en base a la 

metodología “Límite de Cambio Aceptable”. 

  

3. Coordinar con las  instituciones para el ordenamiento de la actividad turística  

(CETUR, DIGMER, Municipio) 

  

4. Inventariar, valorar e incorporar nuevos atractivos turísticos  

  

5. Incorporar un técnico especialista en ecoturismo y 4 guardaparques para la 

implementación del Programa de Ecoturismo 

  

6. Solicitar a la entidad rectora el incremento de presupuesto para dotación de 

infraestructura y mantenimiento de los sitios de interés turísticos. 

  

7. Elaboración de un reglamento para la operación turística en el área marina y 

continental relacionada al tamaño standard de la embarcación, equipos de seguridad, 

tipos de patentes, utilización, cobro por servicios al usuario e itinerarios. 

  

8. Controlar el ingreso y comportamiento del visitante a los sitios turísticos 

  

9. Controlar regularmente las recaudaciones por venta de especies valoradas y cobro de 

otros servicios 

  

10.Capacitación a guías naturalistas, patrones costaneros, operadores turísticos y 

personal del parque para optimizar la actividad turística  

  

11.Monitoreo y evaluación de la calidad de servicios de guianza en el parque; 

  

12.Identificación de los indicadores de impacto, establecimiento de los estándares de 

medición 

  

13.Evaluación de la actividad turística en el PNM. 

 

LOCALIZACIÓN: Isla de la Plata, Area Marina, Los Frailes, Agua Blanca, San 

Sebastián, Sector La Playita, Mirador Puerto López, Las Goteras, Sendero Natural 

Salaite, El Pital y Casas Viejas. 

 

RESPONSABLES: Jefe del Area, Jefe de programa, guardaparques, guías Naturalistas, 

Operadores turísticos, Patrones costaneros, CETUR, DIGMER. 

                                                           
6 Dicho Programa se realizó en la UTP y mayores detalles sobre el mismo  se anexan al presente plan 
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REQUERIMIENTO: 

Personal: Contratación de técnico especialista en turismo de naturaleza, contratación de 

4 guardaparques 

Equipos y materiales: por definirse 

Presupuesto: a definirse con actores involucrados 

Fuente de financiamiento: a definirse. 

 

4.4.5 PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las causales del deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente del PNM 

es sin duda el desconocimiento y la falta de conciencia ambiental de la población acerca 

de los efectos negativos de ciertas actividades depredatorias de los recursos. Para 

enfrentar dicha problemática, se requiere la aplicación de un proceso permanente de 

educación ambiental en el que la población que vive al interior del área y en su zona de 

amortiguamiento, cobren conciencia de su medio y adquieran los conocimientos, valores 

ambientales y sobretodo la voluntad de actuación en favor de su medio ambiente. 

Ciertas operaciones planteadas en este programa se dirigen a conseguir lo planteado. 

 

Las operaciones de interpretación y de difusión ambiental servirán de instrumento para 

sustentar las acciones relacionadas con la educación ambiental formal y no formal. 

 

En lo que a capacitación del personal del parque se refiere,  no han recibido ningún tipo de 

capacitación formal en tres, cuatro, cinco, y seis años. Por ello, es urgente empezar a 

modernizar y profesionalizar el manejo de los recursos humanos en el PNM. Es necesario 

emprender operaciones para capacitar al personal en forma sistemática y motivarle hasta el 

punto que sólo el hecho de pertenecer al equipo sea una forma de satisfacción personal y 

una fuente de crecimiento profesional. 

 

4.4.5.1 Subprograma de interpretación y educación ambiental 

 

OPERACIÓN 21 

 

Aplicación del Programa de Educación y Ambiental y del Plan de Interpretación 

Ambiental del PNM. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Lograr la toma de conciencia y el desarrollo de valores, actitudes y técnicas a fin de 

contribuir a la solución de los problemas ambientales del parque y mejorar la calidad de 

la vida de las poblaciones. 

  

b) Utilizar a la educación ambiental como un instrumento para  promover la conservación 

de los recursos naturales y culturales del PNM,  
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c) Dar a conocer, a través del Centro de Interpretación Ambiental, la importancia que 

tiene el PNM para albergar recursos arqueológicos de gran valor histórico y cultural 

de gran potencial para la recreación y el turismo cultural. 

  

d) Sensibilizar a las poblaciones locales para resolver los problemas de manejo actuales 

y futuros del parque en forma interdisciplinaria y participativa 

  

e) Reducir cierto vacíos o inconformidad de la gente local por la aplicación de los 

objetivos de conservación del parque  

  

f) Promover el desarrollo de los grupos humanos en forma digna y sustentable, sin 

olvidarse de los objetivos primordiales de conservación del parque.  

  

ACCIONES: 

  

1. Priorización de acciones del Plan de Interpretación Ambiental. 
7
 

  

2. Priorización de acciones del Programa de Educación Ambiental.
 8

 

  

3. Búsqueda de financiamiento y establecimiento de compromisos con otros actores 

para la ejecución de las actividades. 

 

4. Integración de las actividades de educación ambiental con la ejecución de proyectos y 

actividades del resto de programas. 

 

5  Coordinar la ejecución de actividades de educación ambiental con otros involucrados 

en la temática. 

 

LOCALIZACIÓN: Poblaciones ubicadas al interior y en zonas aledañas al PNM 

 

RESPONSABLES: Jefe del Area, Jefe de programa, guardaparques, profesores, 

PMRC, DED 

 

REQUERIMIENTO: 

Personal: Contratación de técnico especialista en Educación Ambiental 

Equipos y materiales: Audiovisuales, videos, sonovisos, material didácticos 

Presupuesto: 251‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: DED, INEFAN, Fundación Natura y otros. 

 

4.4.5.2 Subprograma de difusión  

 

OPERACIÓN 22 

 

Implementar y aplicar actividades de difusión sobre los objetivos del parque y  los 

beneficios que provee 

                                                           
7 Información detallada en la “Propuesta Interpretativa. Centro de Interpretación Ambiental de Puerto López. PNM”. Proyecto 

INEFAN-GEF. 1997. 
8 Mayores detalles del Plan se presenta en anexo “Programa de Educación Ambiental y Difusión del PNM” realizado en el marco 

del Proyecto INEFAN-GEF. 



 

 

120 

 

OBJETIVOS 

  

a) Motivar a la opinión pública y organismos  locales, regionales, nacionales e 

internacionales a implementar acciones en favor de la conservación del Parque.  

  

b) Preponderar el potencial ecológico, cultural, paisajísticos y otros rasgos 

sobresalientes  del PNM  

  

c) Crear en todos los usuarios del Area de Conservación líderes multiplicadores de los  

beneficios  ecológicos, sociales y económicos que representa el parque en la 

generación de bienes y servicios. 

 

ACCIONES  

  

1. Priorización de acciones del Plan de Difusión Ambiental 

  

2. Búsqueda de financiamiento y establecimiento de compromisos con otros actores 

para la ejecución de las actividades de difusión. 

 

4. Integración de las actividades de difusión con la ejecución de proyectos y actividades 

del resto de programas. 

 

5  Coordinar la ejecución de actividades de educación ambiental con otros involucrados 

en la temática. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López 

 

RESPONSABLES: Jefe del Area, Jefe de programa, guardaparques, Clubes ecológicos 

de Puerto López, Salango, Río Chico y Las Tunas. 

 

REQUERIMIENTO: 

Personal: Contratación de técnico especialista en Educación y difusión ambiental 

Equipos y materiales: IDEM a las necesidades del subprograma de Educación 

Ambiental. 

Presupuesto: 40‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN 

 

4.4.5.3 Subprograma de capacitación 

 

OPERACIÓN 23 

 

Elaborar y ejecutar un subprograma de capacitación para el personal PNM 

 

OBJETIVOS 

 

a) Mejorar la gestión técnica y administrativa del personal que labora en el PNM 
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b) Lograr un mejor entendimiento entre el personal del PNM y las comunidades y  

usuarios.   

 

ACCIONES 

 

1) Establecer las áreas  temáticas para capacitación del personal (medio ambiente y 

áreas protegidas, manejo de parques, recursos naturales, contabilidad, computación, 

relaciones humanas, entre otros) 

  

2) Planificación de cursos, talleres y otros eventos de capacitación con los 

requerimientos de instructores, fuentes de financiamiento y materiales. 

  

3) Implementación de un sistema de capacitación  para el personal técnico y 

administrativo en los diferentes niveles de gestión del PNM (Jefe de Area, 

guardaparques, patrón costanero, personal administrativo y financiero) 

  

4) Sociabilización de la capacitación recibida por el Jefe de Area a todo el personal del 

parque. 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto López 

 

RESPONSABLES: Jefe del Area, Jefe de programa 

 

REQUERIMIENTO: 

Personal: Contratación de técnico especialista en Educación y difusión ambiental 

Equipos y materiales: por definir 

Presupuesto: 52‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN  y otros 

 

4.4.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo plan de manejo del Parque Nacional Machalilla, requiere complementar su 

ciclo de planeación con la fase de seguimiento y evaluación del plan de manejo, fase 

generalmente olvidada o incumplida en la generalidad del Sistema Nacional de Areas 

Protegidas del País. En este contexto, es una necesidad sentida en el parque, el 

establecimiento de un sistema eficiente y eficaz de seguimiento y evaluación como 

instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración del área y 

consecución de los objetivos de las diversas operaciones del plan. 

 

Lo anterior permitirá el establecimiento de normas para monitorear y medir el trabajo 

realizado en el parque, para evaluarlo frente a los programas y subprogramas y corregir 

las desviaciones. El seguimiento del plan, por su parte, puede reforzar el proceso y 

orientar cambios eventuales en las operaciones, ayudando a que mantenga su ritmo, al 

mismo tiempo que se adapte a las nuevas ideas y necesidades. 

 

El proceso de seguimiento y evaluación del plan permitirá también la verificación de las 

coincidencias y discrepancias entre las metas y los logros de la adaptación de la 
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metodología de Planificación Estratégica Situacional al contexto de las áreas protegidas, 

permitiendo un conocimiento de sus fortalezas y debilidades. 

 

 OPERACIÓN 24 

 

Seguimiento y evaluación periódica de la marcha del plan de manejo 

 

OBJETIVOS 

 

a) Conocer los resultados de la aplicación de los programas, subprogramas y proyectos 

del plan de manejo 

  

b) Conocer los resultados del cumplimiento de los objetivos de manejo del PNM 

  

c) Realizar los ajustes necesarios y aplicar las medidas correctivas en el plan de manejo 

(feed-back) y en los problemas del parque. 

 

ACCIONES: 

 

1) Recopilación y análisis de los datos (indicadores) sobre aplicación, cumplimiento y 

logros de los programas, subprogramas, proyectos, operaciones y acciones 

  

2) Establecer mecanismos para asegurar el suministro de información de los proyectos y 

acciones por parte de los organismos ejecutores. 

  

3) Sistematizar información de los programas, subprogramas, proyectos, operaciones y 

acciones que se implementen en el  PNM. 

  

4) Establecimiento de un banco de proyectos en el PNM 

  

5) Análisis de las realizaciones y de los resultados de los programas, subprogramas, 

operaciones y acciones aplicados en el PNM y su zona de amortiguamiento, en 

función de los objetivos previstos y de los recursos empleados 

  

6) Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación informatizado en la sede 

del PNM 

  

7) Establecimiento y ejecución de un sistema de retroalimentación de operaciones, 

acciones,  recursos (humanos y económicos) del plan; así como de los problemas del 

PNM y zona de amortiguación. 

  

8) Establecimiento de un sistema de rendición de cuentas en el PNM 

  

9) Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del plan de manejo 

  

LOCALIZACIÓN: PNM y zona de amortiguación 

 

RESPONSABLES: Jefe de Area, Jefe de Unidad de Proyectos (DED), Organismos 

ejecutores de proyectos 
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REQUERIMIENTOS 

 

Personal: 1 especialista en Proyectos (DED) 

Equipos y materiales: por definirse 

Presupuesto: 115‟000.000 de sucres 

Fuente de financiamiento: INEFAN y otros 

 

 

4.4.6.1 Lineamientos para el seguimiento y evaluación del plan 

 

La Gerencia del Parque deberá realizar el seguimiento de por lo menos: 

 

1. La evolución de los problemas del parque a través del vector descriptor del problema, 

los vectores descriptores de los nudos críticos y de las variantes planteadas. 

  

2. Los resultados alcanzados con la ejecución de las operaciones y acciones del plan 

mediante los indicadores de cumplimiento de las operaciones. 

 

Anualmente o cuando la situación amerite se tendrán que realizar los ajustes y 

enmiendas necesarias al plan en base a las experiencias ganadas con la implementación 

de las operaciones. 

 

Con el fin de que la Administración del Parque conozca la evolución de la situación que 

enfrenta (problemas) y aprecie los resultados de las operaciones y acciones que se 

ejecutan, se presenta en el cuadro IV-9 una matriz con lineamientos para evaluación del 

estado de avance de las operaciones  previstas en la aplicación del plan. 

 

4.5 REDEFINICION DE LIMITES Y ZONIFICACIÓN 

 

4.5.1 PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LIMITES 

 

4.5.1.1 Corredor Ecológico Salaite-Agua Blanca 

 

i) Justificativos 

 

El Parque Nacional Machalilla se creó sectorizadamente: Salaite, Agua Blanca-Río 

Ayampe y Punta Los Piqueros en la zona continental; las islas de la Plata y Salango; y , 

una reserva de dos millas marítimas a lo largo del perfil costanero del parque y alrededor 

de las islas en el Océano Pacífico. Esta composición sectorial y los distintos ambientes 

que posee el parque produce algunos problemas de manejo como unidad de 

conservación, especialmente con las condiciones de forma, conectividad y 

características ecológicas relacionadas con rutas migratorias de varias especies de  aves. 

 

Del análisis de la problemática que produce esta sectorización en la zona continental y 

de las entrevistas de campo se desprende la  necesidad del establecimiento de  un 

corredor ecológico para unir los sectores Salaite y Agua Blanca-Río Ayampe. 
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Cuadro IV-9  
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... Cuadro IV-9 
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... Cuadro IV-9  
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... Cuadro IV-9  
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Los criterios básicos para la ampliación en el área del corredor son los siguientes: 

 

1. Que en el área se encuentren ecosistemas de valor naturalístico, que requieren de 

protección. 

  

2. Las características de suelo, clima y relieve determinan aptitud natural exclusiva para 

protección en la zona del corredor. 

  

3. Sobre la cota de los 400 m.s.n.m. en la zona se encuentran bosques secundarios que 

podrían extenderse hacia los pisos inferiores con la finalidad de recuperar la cubierta 

vegetal y crear condiciones para el repoblamiento de animales silvestres y para 

garantizar la continuidad de ecosistemas y hábitats para aves migratorias. 

  

4. En el Cerro Cadiate se encuentra una fuente de agua natural conocida como El 

Volcán que abastece de agua a los habitantes de San Isidro en épocas de sequía. 

Además, existen las nacientes de algunos esteros que requieren de protección urgente 

para garantizar la dotación del líquido vital. 

  

5. Que el área seleccionada como corredor no se encuentra habitada, con lo cual se 

evitarían los problemas de desalojo, aunque se reclaman propiedades y posesiones en 

el sector que deben ser tratadas con los involucados y de acuerdo a las previsiones del 

subprograma de manejo de recursos naturales terrestres (operación 4). 

 

 

ii) Ubicación y límites del corredor Salaite-Agua Blanca 

 

El área del corredor se encuentra localizada entre los sectores Salaite (al Norte) y Agua 

Blanca-Río Ayampe (al Sur), en la parte extrema oriental; incluye el Cerro Cadiate con 

773m. de altura y los esteros El Limón, Del Tigre, y otros sin nombre; no incluye a las 

localidades de El Limón y la Trinidad. 

 

El área seleccionada como corredor presenta los siguientes límites: El primer punto 

comprende el Cerro Cadiate, a continuación se toma como puntos de referencia las 

cabeceras de las montañas de la Cordillera de El Limón donde nacen los esteros Cadiata 

y Santa Clara. A partir de allí, una recta de 2 kilómetros hasta llegar a la altura de la 

Cordillera de Los Guayacanes y San Vicente, cerrando el límite donde termina la 

carretera Guayacanes-San Vicente. 

 

 

Geográficamente se enmarca entre las siguientes coordenadas: 

 

 01 27‟00” y 01 28‟44” de latitud Sur, y 

 

 80 42‟00” y 80 40‟15” de longitud Oeste 
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4.5.1.2 Propuesta de ampliación del área marina 

 

i) Justificativos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico ecológico y socio-económico del 

área marina del PNM se desprende la necesidad urgente de preservar los recursos que 

allí se encuentran y que hacen referencia a los siguientes aspectos relevantes: 

 

1. La enorme riqueza biológica submarina, especialmente de las mayores y mejor 

conservadas comunidades de  corales existentes en el litoral ecuatoriano. 

  

2. La presencia de arrecifes rocosos que poseen una gran diversidad de peces e 

invertebrados y funcionan como refugio o guardería para los juveniles de varias 

especies de peces 

  

3. La existencia de playas, islas e islotes, acantilados y roqueros de gran belleza 

escénica y paisajística. 

  

4. La existencia, en islas e islotes, de poblaciones importantes de avifauna marina, 

algunas de ellas consideradas de gran valor y otras como amenazadas 

  

5. La presencia en playas e islas de tortugas marinas que están consideradas como 

amenazadas o en peligro de extinción. 

  

6. En las cercanías del parque se reproduce al Ballena Jorobada y se forma un corredor 

de migración de otros mamíferos marinos. 

  

7. Existen áreas en donde ciertas especies marinas están siendo sobreexplotadas y que 

necesitan protección. 

 

8. La necesidad de ordenar el uso de los recursos bioacuáticos, en especial la pesca, para 

garantizar la sustentabilidad de la pesca artesanal en beneficio de los pobladores 

locales. 

 

Por lo anteriormente anotado, se requiere la ampliación del área marina a través de un 

corredor o franja marina que una el sector insular con la zona continental del parque 

 

ii) Ubicación y límites del corredor marino-costero 

 

Se extiende el área marina del PNM a partir de las dos millas náuticas anteriormente 

establecidas en la Isla de La Plata, formando un corredor marino costero (en forma de 

cono), hasta el Puerto de San José al Norte y hasta el límite Sur de la Isla Salango. 

Incluyéndose a todas las playas, bahías, acantilados, rocas, islotes, plataforma continental 

y más accidentes geográficos costeros que se encuentran en dicho corredor (incluye el 

Bajo de Cantagallo). 

 

Los límites del corredor son los siguientes: Por el Norte, desde la desembocadura del río 

Callejón en el Océano Pacífico, población de San José (1 13 „ 50 “ S y  80 49 „21 “ O) 
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hasta el extremo norte de las dos millas marítimas de la Isla de La Plata (1 13‟30” S y 

81 04‟21” O). 

 

Por el Sur: desde el extremo Sur de las dos millas de la Isla Salango (1 37‟42”  S y 

80 54‟05” O) hasta el extremo sur de las dos millas de la Isla de La Plata ( 1 18‟03” S y 

81 06‟28” O). 

 

Las dos millas náuticas establecidas en los límites anteriores para la Isla de la Plata e 

Isla Salango se mantienen  en la presente propuesta de ampliación de límites. Las 

coordenadas geográficas, para el trazado del corredor en la Isla de La Plata, han sido 

establecidas en los extremos de las dos millas náuticas. 
9
 

 

4.5.2 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL PNM 

 

La zonificación del parque se estableció en función del análisis interpretativo de los 

objetivos de manejo del área, de los estudios bio-físicos y socio-económicos realizados; 

así como, de la lectura de la situación actual y de la situación futura o mejorada del 

parque. 

 

Para fines del presente plan, se entiende por zonificación a la delimitación de unidades 

territoriales para el manejo, asignación de usos e implementación de programas y 

proyectos del Parque Nacional Machalilla. 

 

Los criterios básicos considerados en el proceso de zonificación son los siguientes: 

 

a) Se fundamenta en los aciertos y deficiencias de la zonificación del plan de manejo 

anterior (1987). Por lo tanto, es una propuesta de actualización de la misma. 

  

b) Se fundamenta principalmente en los estudios técnicos del uso actual y potencial del 

suelo, funciones ecológicas e impactos y amenazas ambientales; así como en el 

estudio de  tenencia de la tierra. 

  

c) Se considera la existencia de comunidades al interior del parque que utilizan los 

recursos naturales del mismo. 

  

d) Se reconoce la coexistencia de dos grandes subsistemas: terrestre y marino que 

actúan estrechamente interelacionados formando un sólo sistema ambiental 

denominado Parque Nacional Machalilla. 

  

e) Se reconoce la presencia de poblaciones locales en los alrededores del área y que para  

garantizar el cumplimiento de las funciones ecológicas de su interior, el parque debe 

estar rodeado por una zona amortiguadora de ambiente natural o modificado. 

  

f) Se distingue entre aquellos usos que son compatibles sin necesidad de ordenación,  

los que son compatibles siempre que sean re-ordenados, y los usos no compatibles 

con los objetivos del parque que tienen que ser restringidos o eliminados. 

  

                                                           
9 En el anexo “Propuesta de Manejo del Area Marina del PNM” se detallan las normas y restricciones para el manejo. 
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g) Se reconoce que aquellos usos que sean re-ordenados podrán ser considerados 

compatibles solo cuando la zonificación propuesta y los nuevos ordenamientos de 

usos se encuentren en pleno funcionamiento. 

  

h) Se reconoce la necesidad de un monitoreo constante con indicadores claves que 

permitan vislumbrar las bondades o necesidades de una readaptación de la 

zonificación propuesta. 

 

En concordancia con lo anterior, la zonificación del sistema ambiental de esta unidad de 

conservación comprende dos grandes subsistemas: terrestre y marino. El subsistema 

terrestre, incluye la parte continental y las islas de La Plata y Salango. Ha sido dividido 

en siete zonas: protección de la biodiversidad, recuperación y regeneración, reversión, 

uso comunitario, cultural, uso público y zona de apoyo a la administración. El 

subsistema marino comprende tres zonas: manejo y recuperación de ecosistemas 

marinos, conservación y pesca artesanal, y zona de uso público. Esta última se 

implementa para los dos subsistemas conforme se indicó anteriormente. (ver mapas de 

zonificación del subsistema terrestre y marino del PNM). 

 

Para garantizar el cumplimiento de las funciones ecológicas al interior del subsistema 

terrestre del parque  se delimitó una zona de amortiguación. A continuación se describe 

cada zona con su definición respectiva, usos, restricciones de uso y localización. 

 

SUBSISTEMA TERRESTRE 

 

4.5.2.1 Zona para la protección de la biodiversidad (ZPB) 

 

Descripción y Usos 

 

Zona que proporciona protección permanente a lugares dedicados al mantenimiento de 

la diversidad biológica terrestre del parque. Mantiene aún recursos biológicos y recursos 

conexos en buen estado de conservación, que mediante una buena protección puede 

mantenerse sin intervención humana y de otros organismos extraños. Las actividades en 

esta zona únicamente tienden a la conservación, permitiéndose incorporar 

investigaciones que permitan monitorear el cambio del estado de la  flora, fauna y otros 

muestras naturales sobresalientes. 

 

Localización 

 

Comprende la Isla Salango, Punta los Piqueros y gran parte de la Isla de La Plata; 

cuenca baja y parte de la cuenca alta del río Salaite y sus pequeños afluentes; las laderas 

de los cerros Las Colembras, De Mero y loma Redonda. En el sector Agua Blanca - Río 

Ayampe incluye gran parte de las microcuencas del río las Pampas y de los esteros Los 

Laureles, Los Sórganos y El Limón. Además incluye San Sebastián; los nacimientos de 

los ríos El Achiote, La Pólvora y Blanco; los cerros La Pólvora, El Achiote, Río Frío, La 

Silla, Agua Dulce, Perro Muerto, Punta Alta, Palo Colorado y parte de la Cordillera de 

La Vaca cuyas elevaciones sobrepasan los 500 m.s.n.m., dificultando la extracción de la 

vegetación por mantener un relieve bastante irregular. Se incorpora a la zona los 

remanentes del bosque seco y muy seco tropical que aún se mantienen en la franja 

litoral. 
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4.5.2.2 Zona de recuperación y regeneración (ZRR) 

 

Descripción y Usos 

 

Son lugares donde históricamente existió explotación selectiva de los recursos 

especialmente la flora y la fauna, pero por sus condiciones son susceptibles de 

regeneración y recuperación natural, especialmente por la topografía, poca presencia 

humana, ninguna actividad productiva y disminución paulatina de organismos extraños. 

Los usos son regeneración natural y reforestación para la recuperación de la cubierta 

vegetal. 

 

Localización 

 

Comprende parte de la Isla de La Plata, cuencas medias de los ríos La Pólvora, El 

Achiote y Plátano;  estero El Tigre; los sectores de Las Goteras, El Triunfo y gran parte 

de los tributarios de la margen izquierda y derecha del río Buena Vista. Se incluye el 

estero Canalcito, estero y loma La Jacinta, partes altas de los esteros El Mate, Pueblo 

Nuevo y El Guasmo; y, lugares litorales con poca presencia de ganado vacuno como 

Cerro El Chuchón, Las Mesas y el tramo del poliducto Libertad-Manta. 

 

4.5.2.3 Zona de reversión (ZR) 

 

Descripción y Usos 

 

Son sitios que presentan un estado de alteración bastante significativo en las cuales se 

puede encontrar actividades productivas no compatibles con los objetivos de 

conservación como pastoreo de ganado, agricultura, tala de árboles para leña o carbón y 

quemas. Comprende los diferentes sitios de posesiones y adjudicaciones legales e 

ilegales susceptibles de revertir al Estado a través de compra, indeminización y  

aplicación legal. No se incluye al tratamiento propuesto las comunas y asentamientos 

tradicionales que sobrepasan un número mayor de 7 familias. Una vez revertidas las 

tierras al parque, las actividades en esta zona estarían relacionadas con la recuperación 

de la cubierta vegetal natural mediante medidas biológicas y de recuperación de los 

suelos. 

 

Localización 

 

Se ubican indistintamente en todo el Parque, merecen especial atención los sectores de 

los ríos Ayampe y Buena Vista; La Mocora, Quebrada Las Tusas y Cerro Paraguita; 

adjudicaciones en Pueblo Nuevo; adjudicaciones y posesiones en el sector el Mate; y, 

adjudicación ilegal de la Inmobiliaria Mar del Sur en Salaite. 

 

4.5.2.4 Zona de uso comunitario (ZUC) 

 

Descripción y Usos 

 

Comprende todos aquellos sitios con asentamientos humanos tradicionales, conformado 

por comunas y poblaciones cuyo núcleo son mayores a 7 familias, donde el manejo 

permite actividades sustentables  compatibles con los objetivos del PNM en relación a 
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los proyectos identificados en el Plan y el re-ordenamiento paulatino de actividades 

productivas no compatibles en base a la formulación de regulaciones de usos 

temporales, permanentes y cíclicos en concordancia con la comunidad. 

 

Localización 

 

Se incluye las poblaciones de Agua Blanca-El Carmen (500 ha.), Salaite (10 ha.), 

Pueblo Nuevo (20 ha), Casas Viejas (400 ha), Matapalo (500 ha), Soledad-Carrizal (400 

ha) y río Plátano (400 ha). Para establecer el espacio físico de la zona comunitaria se 

toma como referencia el estudio socio-económico y de tenencia de tierra realizado para 

el presente Plan. 

 

Cabe indicar, que es necesario realizar la delimitación y zonificación de cada comuna a 

nivel de detalle (esc. 1:5000, 1:10000 o 1:25000, según corresponda). La escala de 

trabajo de la presente zonificación no permitió dicha tarea,; sin embargo, a nivel 

cartográfico se presenta la localización puntual para cada comuna. 

 

4.5.2.5 Zona cultural (ZC) 

 

Descripción y Usos 

 

Espacios dedicados al mantenimiento del patrimonio histórico de las culturas que 

históricamente habitaron el PNM. Son espacios compuestos por distintos elementos que 

evidencian el pasado comprendiendo ruinas arqueológicas, cerámica esparcida y los 

recursos tradicionales. La zonificación comprende  elementos expuestos o del subsuelo. 

Las actividades permitidas responden a la conservación, protección, investigación, 

rescate y restauración.  

 

Localización 

 

Para el efecto se toma en consideración la distribución espacial de evidencias culturales 

del Estudio Cultural del PNM que incorpora los sectores  San Sebastián, Agua Blanca, 

Playita, Frailes, Casas Viejas, Salaite, Los Punteros e Isla de la Plata. 

 

4.5.2.6 Zona de uso público (ZUP) 

 

Descripción y Usos 

 

Espacios localizados al interior del parque que cuentan con atractivos naturales o 

culturales que motivan la llegada de turistas nacionales y extranjeros. Estos atractivos  

están representados principalmente por muestras representativas  de los ecosistemas 

naturales terrestres, marítimos e insulares, valores escénicos o paisajísticos, vestigios de 

las culturas ancestrales y costumbres locales. 

  

Son lugares alterados por la presencia de visitantes pero ordenados por las regulaciones 

de uso establecidas, comprendiendo sitios de visita pública para actividades de 

interpretación, recreación,  turismo de salud y naturaleza, control, información y 

seguridad del visitante. Se incluye la implementación básica de apoyo al turismo como 
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miradores, escalinatas, senderos, controles, rótulos informativos, parqueadero, basureros 

y construcción de otras facilidades futuras. 

 

Localización 

 

Comprenden todos los sitios implementados y otros identificados en el Estudio Turístico 

y en el estudio del Area Marina del Plan. En la parte continental los sitios son: Area 

Recreacional Los Frailes, San Sebastián, Sector de Agua Blanca, Isla de la Plata, Los 

Piqueros, Sendero Natural Salaite, Las Goteras y el Centro de Visitantes ubicado fuera 

del PNM (ver mapa de infraestructura de desarrollo). En el área marino-costera los sitios 

son: playa Salaite, Islote La Viuda, Punta Canoa, Islote Sucre, lodos los sitios del sector 

Los Frailes incluyendo Horno de Pan, La Playita, Isla Salango, Isla de La Plata y Bajo de 

Cantagallo (ver mapa de zonificación del área terrestre y marina). 
10

 

  

4.5.2.7 Zona de apoyo  a la administración (ZAA) 

 

Descripción y Usos 

 

En realidad se trata de los sitios de ubicación estratégica para apoyar a la administración 

del PNM, incluyendo  también las infraestructuras realizadas en convenios con otras 

entidades. Conforme a su nombre los usos están relacionados con labores 

administrativas del PNM 

  

Localización y límites 

 

Los Puntos de Apoyo existentes actualmente se localizan en Salaite, Los Frailes, Guale, 

Casas Viejas, Isla de la Plata, Las Goteras, Agua Blanca y Puerto López (fuera del 

PNM). Los puntos de apoyo por construirse son: Cerro de Mero, Piñas de Julcuy, La 

Mocora, San Sebastián, Pueblo Nuevo y El Chorrillo (ver mapa de infraestructura de 

desarrollo). Las Antenas de EMETEL y radio Ritmo Azul se ubica en Las Goteras y el 

poliducto Libertad-Manta paralelo a la carretera Pto. Cayo-Pto. López.  

 

En el mapa de zonificación del subsistema terrestre se puede observar las zonas en 

referencia.  

 

SUBSISTEMA MARINO 

 

4.5.2.8 Zona de manejo y recuperación de ecosistemas marinos (ZMREM) 

 

Descripción y Usos 

 

Es aquella que posee importantes ecosistemas marinos como son: arrecifes rocosos, 

islas, islotes, roqueros y arenales. Son espacios actualmente alterados y semialterados 

por las extracción selectiva de especies de valor comercial y otras acciones humanas. 

Los ecosistemas más deteriorados necesitan de un tiempo de recuperación natural  para 

poder restablecer su equilibrio ecosistémico. En general, la zona debe recuperarse para 

restablecer el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la conservación y reproducción 

                                                           
10 En el anexo “Propuesta de Manejo del Area Marina” se detallan las áreas destinadas al uso púbico permanente y temporal; así 

como las normas y restricciones de manejo.  
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de especies que se encuentran actualmente el peligro o son vulnerables. La pesca 

submarina con equipos de buceo y otros sistemas de captura deben ser prohibida. Se 

permitirán actividades de manejo e investigación y recuperación de las especies. Esta 

zona también puede ser utilizada de manera especial y sustentable para la pesca 

artesanal, se exceptúan de este uso al Bajo de Cantagallo, arrecifes rocosos del Norte del 

PNM (ubicados desde el Punta Salaite hasta Punta Pedernales), alrededores de El Islote 

y arrecifes de la Isla Salango, ecosistemas altamente alterados que requieren de 

recuperación. 

 

Localización 

 

Se establece una milla marítima a lo largo del perfil costanero y alrededor de  la isla de 

la Plata y Bajo de Cantagallo, incluyendo los fondos marinos de los islotes Salango, 

Horno de Pan, Sucre, La Viuda y Pedernales. Para la protección y manejo de la tortuga 

verde se delimita la parte intermareal de las playas: La Playita, Salaite, Cerro Viejo,  

Bálsamo. 
11

 

 

4.5.2.9 Zona de conservación y pesca artesanal (ZCPA) 

 

Esta zona como su nombre lo indica, es aquella que permite  la pesca artesanal y la 

conservación de ecosistemas, hábitats y  especies de mamíferos marinos. Ha sido 

subdividida en dos subzonas: subzona de conservación y subzona para pesca artesanal. 

 

i) Subzona de conservación de ecosistemas y mamíferos marinos 

  

Descripción y Usos 

 

Espacios para el mantenimiento de importantes hábitats y procesos ecológicos marinos 

para proteger ballenas jorobadas y delfines, tomando en consideración, el conocimiento 

actual de la distribución de estas especies para su reproducción, crianza y  socialización. 

Las actividades y usos permitidos en esta zona son la investigación, protección y 

turismo de observación de ballenas. Se restringe la pesca artesanal con arte de captura 

nocivo e inapropiado para estos mamíferos y totalmente la pesca industrial. 

 

Localización 

 

Incluye aquellos lugares donde se concentran los cetáceos,  la observación de mamíferos 

marinos no está delimitada a un solo sector, sino que depende de la localización de los 

mamíferos en el curso del año. En el estudio “Propuesta de Manejo del Area Marina del 

PNM” se plantean las normas y restricciones para observación de ballenas.  

 

Cabe indicar, que a nivel cartográfico no ha sido mapeada la subzona de conservación 

debido al escaso conocimiento de la distribución espacial real de la ballena jorobada y 

de otras especies. Sin embargo, el conocimiento actual de los sitios de avistamiento 

donde se concentran los cetáceos permitirá emprender acciones para la conservación de 

dichos ecosistemas marinos especiales. 

 

                                                           
11

 En el anexo “Propuesta de Manejo del Area Marina” se detallan las áreas que incluye esta zona y las normas y restricciones de 

manejo 
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ii) Zona de pesca artesanal 

 

Descripción y Usos 

 

Incluye los sitios de pesca tradicional efectuada en la superficie marina por las 

poblaciones locales con arte de pesca adecuadas, cuyas actividades tienen relación 

directa con la subsistencia de las poblaciones ribereñas. La pesca blanca / pelágica  

estará ampliamente permitida en esta zona, mientras se utilicen artes que no produzcan 

impacto sobre las poblaciones de las especies marinas. También se permitirán 

actividades recreativas como velerismo y pesca deportiva. En esta zona no se permite la 

pesca industrial y debe regularse las artes de captura.  

 

Localización 

 

Comprende el resto del área marina. La zona de uso pesquero artesanal para pesca 

blanca / pelágica se localizaría a partir de los 400 metros de la costa y de la Isla de la 

Plata, excluyendo las zonas que se encuentran dentro de esta distancia y están destinadas 

a otro tipo de uso que no es compatible con la pesca artesanal. Las regulaciones deben 

establecerce en común acuerdo con los usuarios e instituciones involucradas, no 

obstante, en la “Propuesta de Manejo del Area Marina del PNM” se presentan las 

normas y restricciones para pesca artesanal.   

 

Como se indicó anteriormente, la zona de uso público del área marina ha sido descrita 

en forma conjunta con  la zona de  uso público terrestre (ver 4.2.1.6).  

 

En el mapa de zonificación del subsistema marino se puede observar las zonas en 

referencia.  

 

4.5.2.10 Zona de amortiguamiento (ZA) 

 

Descripción y Usos 

 

Son los territorios aledaños al PNM, en los cuales el uso de la tierra está parcialmente 

restringida con el objeto de aliviar la presión de los recursos del Area Natural. Aunque 

no posee jurisdicción administrativa, pero tiene la responsabilidad de apoyar las 

actividades de desarrollo ordenado, como institución o por medio del Comité 

Consultivo Interinstitucional. La aplicación de usos y actividades productivas debe 

mantener concordancia con los objetivos de conservación del parque. 

 

Localización 

 

Se establece como zona de amortiguación a una zona de dos kilómetros en los sectores 

Salaite y Agua Blanca - Río Ayampe; lo cual incluye la márgenes de los ríos Piñas, 

Blanco, Ayampe, Punteros, Seco y Jipijapa. Además, los poblados de Vuelta Larga, 

Mero Seco, Las Peñas, Piñas de Julcuy, y Río Blanco. En las poblaciones de Pto. López, 

Pto. Cayo, Machalilla y Salango, la zona de amortiguamiento se reduce hasta los límites 

urbanos de cada una de las poblaciones. 
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No se establece zona de amortiguamiento para el área marina ya que su ampliación 

incluye un espacio considerable para el desarrollo de los procesos biológicos, así como 

el manejo y uso sustentable de los recursos marino costeros. Además, la complejidad de 

la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos y las características de 

movilidad de la mayoría de especies de fauna hace impracticable esta definición de zona 

de amortiguación. 

 

Lo anterior no limita la posibilidad de que a futuro, con mayor conocimiento y 

experiencia en el manejo del área marina pudiera establecerse una zona amortiguadora. 

 

 

4.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINACIAMIENTO DEL PLAN DE 

 MANEJO DEL PNM 

 

La estimación de gastos de capital requeridos para la implementación del plan de 

manejo ha sido elaborada para los cinco años de vigencia del mismo. En el presupuesto 

se ha considerado la operación, el componente de costo, la fase de desembolso (año), el 

origen de los recursos y el déficit. 

 

En el cuadro IV-10, se detalla el presupuesto por operación, componente, fuente de 

financiamiento y año. 

 

Conforme se observa en los cuadros el presupuesto total requerido para la aplicación del 

plan de manejo del Parque Nacional Machalilla asciende a cinco mil setecientos treinta 

y seis millones docientos catorce mil sucres (S/. 5.736´214.000), equivalente a un millón 

docientos setenta y cuatro mil setecientos catorce  (1´274.714 USD) dólares 

americanos.
12

 

 

Las fuentes de financiamiento propuestas para la ejecución del plan de manejo del PNM 

provienen de ingresos propios del INEFAN que se manejan con autorización del 

Ministerio de Finanzas, y de fondos aportados por organismos no gubernamentales tanto 

nacionales como internacionales. 

 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO % 

 (sucres)  

   

INEFAN 1.278’256.000 22.28 

PROYECTO USO SUSTENTABLE 866’340.000 15.10 

FUNDACIÓN NATURA 564’200.000 9.84 

DED 690’118.000 12.03 

OTROS 1.368’500.000 23.86 

DÉFICIT 968’800.000 16.89 

   

TOTAL REQUERIDO 5.736’214.000 100 

 

 

                                                           
12 Cotización del dólar a 4.500 sucres a Febrero de 1998. 
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Con las asignaciones presupuestarias del INEFAN se cubriría  el 22.28 % del monto 

total requerido para los cinco años de implementación del plan. Los componentes 

principales a cubrirse con este aporte son la gestión administrativa que incluye 

remuneraciones de personal; la gestión ambiental; la educación, difusión y capacitación 

ambiental; y el mantenimiento de infraestructura. A pesar de que el apoyo económico 

institucional al parque es importante, es necesario mejorar algunos aspectos de gestión y 

coordinación, especialmente con los organismos internacionales con la finalidad de 

incrementar el presupuesto requerido para el manejo del parque. El INEFAN debe 

fortalecer su contrapartida y el involucramiento para el desarrollo de los proyectos de 

organismos internacionales. 

 

Con aportes del Servicio de Cooperación Social-Técnica Alemán (DED) se planea 

cubrir el 12.03 % de los requerimientos del plan, principalmente en los componentes de 

desarrollo comunitario, educación ambiental, manejo ambiental y dotación de personal 

técnico. Cabe indicar que la duración de este proyecto es indeterminada. 

 

Con las asignaciones previstas en el proyecto de apoyo internacional “Uso Sustentable 

Machalilla” se piensa cubrir el 15.10 %. Cabe mencionar que los aportes de este 

proyecto estarían dados para la ejecución de diversos componentes de los planes 

operativos anuales del parque. 

 

Fundación NATURA, apoyaría con el 9.84 % del total requerido, a través del canje de 

deuda por naturaleza y presupuesto de The Nature Conservancy. Los componentes 

principales serían: mantenimiento de infraestructura, educación ambiental, 

investigación, proyectos comunitarios y contratación de personal. El aporte de la 

fundación al parque finaliza en 1998, por lo que será necesario realizar gestiones para 

ampliar la cooperación. 

 

El aporte financiero de otros organismos para la implementación del plan alcanza el  

23.86 % del total requerido. En esta clase de organismos se incluye al Proyecto de 

Protección de la Biodiversidad (GEF/Banco Mundial-INEFAN) que apoyaría el 

componente de infraestructura interpretativa, CIDESA que actualmente se encuentra 

ejecutando el Proyecto de Manejo Sustentable de Manejo de Tagua con un costo total de 

175´000.000 de sucres con aportes del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), 

Centro de Datos para la Conservación (CDC) en el componente investigación y otras 

organizaciones no gubernamentales que estaría por definirse. 

 

Conforme se observa, las fuentes de financiamiento actuales no son suficientes para 

cubrir la ejecución de las acciones previstas en el plan de manejo. Se presenta un déficit 

de novecientos sesenta y ocho millones ochocientos mil sucres (968´800.000), o 

215.289 USD, que representa el 16.89 % del total requerido. 

 

Las fuentes potenciales de financiamiento para cubrir el déficit presupuestado serían: 

 

 Ampliación de la vida útil del Proyecto INEFAN-GEF 

 Ampliación del canje de deuda por naturaleza. 

 Ampliación del aporte de Fundación Natura y DED 

 Otros organismos de cooperación como: Cooperación Holandesa, TNC, World Life 

Found, Convención Ramsar. 
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 Empresa privada (Metropolitan Touring, Otras empresas de turismo, Fáfrica POLAR, 

etc.) 

 Otros organismos gubernamentales y no gubernamentales (PMRC, DIGMER, 

PETROECUADOR, CIDESA, Fundación OIKOS, Fundación ESQUEL, etc.) 

 Incremento de las tarifas y servicios que provee el parque. 
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